



## COMUNE DI TREPUIZZI PROVINCIA DI LECCE

### COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 133 DEL 04/07/2024

**OGGETTO:** Interventi di ristrutturazione e messa in sicurezza della viabilità comunale a carico del contributo per l'anno 2021 di cui all'art. 1 comma 29 della Legge n. 160/2019 – Approvazione rimodulazione progetto

L'anno 2024 e questo giorno 4 del mese di luglio alle ore 19:30 nella Casa Comunale.

Convocata dal Sindaco con appositi avvisi, si è tenuta la Giunta Comunale, con l'intervento dei Signori:

ASSESSORI	PRESENTI	ASSENTI
Giuseppe Maria Taurino	X	
Lucia Caretto	X	
Laura Di Bella	X	
Alessio Greco	X	
Giovanni Chirizzi	X	
Giuseppe Rampino	X	

Partecipa il Segretario Generale Dott. Nunzio FORNARO.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Avv. Giuseppe Maria TAURINO assume la presidenza, ed invita la Giunta a prendere in esame l'argomento indicato in oggetto.

**PRESO ATTO** che, gli Assessori Giuseppe Rampino, Lucia Caretto e Giovanni Chirizzi partecipano alla seduta in modalità telematica a mezzo di videocamera e dispositivo remoto in conformità a quanto previsto dall'art. 5 del Regolamento per lo svolgimento delle sedute di Giunta comunale in modalità telematica. La partecipazione in audio-videoconferenza consente l'identificazione certa dei partecipanti, il regolare svolgimento della seduta, la constatazione e proclamazione del voto. Tutti i partecipanti sono in grado di intervenire nella discussione e ricevere, visionare e trasmettere la documentazione necessaria.

## **LA GIUNTA COMUNALE**

**PREMESSO** che con propria deliberazione n. 111 del 29/07/2021 questa Giunta Comunale ha espresso formale atto di indirizzo per la destinazione del contributo per l'anno 2021 di cui all'art. 1 comma 29 della Legge n. 160/2019, pari ad € 180.000,00 per il 2021, individuando quale prioritari gli interventi di messa in sicurezza su edifici scolastici e viabilità comunale e dando mandato agli uffici comunali di predisporre tutti gli atti connessi e consequenziali alle determinazioni della Giunta Comunale;

**DATO ATTO** che, in attuazione della predetta deliberazione, a seguito della disamina delle necessità d'intervento sul patrimonio pubblico l'ufficio tecnico comunale, con determinazione n. 958 Reg.Gen. del 15/10/2021, tra gli interventi da porre a carico del contributo in oggetto, è stato individuato l'intervento denominato "messa in sicurezza della viabilità comunale come da progetto approvato con determinazione n. 944 Reg.Gen. del 13/10/2021" dell'importo di € 135.012,67 oltre IVA per legge, per il quale sono stati acquisiti i seguenti codici:

- CUP C67H21005830001;
- CIG 8941487C7C;

### **PRESO ATTO:**

- che il predetto intervento, che comprende la ristrutturazione e messa in sicurezza di Via Regina Elena, Via Vittorio Emanuele e Via Battisti, è stato affidato alla ditta I.P.C. Srl per l'importo di € 135.012,67 inclusi gli oneri della sicurezza, oltre IVA al 10% per legge, giusta determinazione n. 944 Reg.Gen. del 13/10/2021;
- che in data 15/10/2021 si è provveduto alla consegna parziale dei lavori, in quanto, come riportato nel relativo verbale, si attendeva che l'Amministrazione Comunale determinasse in via definitiva le modifiche operate sulla viabilità che interessava l'area di intervento (rif. deliberazione di G.C. n. 195 del 30/12/2021 e deliberazione di G.C. n. 85 del 19/05/2022 ecc.);

**CONSIDERATO** che nel frattempo, non avendo ancora sottoscritto il contratto d'appalto:

- è stato emanato il D.L. 27 gennaio 2022, n. 4 che, all'art. 29 prescrive:
  1. *é obbligatorio l'inserimento, nei documenti di gara iniziali, delle clausole di revisione dei prezzi previste dall'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo della medesima lettera a);*
  2. *per i contratti relativi ai lavori, in deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e*

*comunque in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui al comma 7;*

- è stato emanato il D.L. 17 maggio 2022, n. 50 che, all'art. 26, commi 1, 2 e 3 prescrive:
  1. *Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, è adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzi aggiornati ai sensi del comma 2 ovvero, nelle more del predetto aggiornamento, quelli previsti dal comma 3.*
  2. *Per le finalità di cui al comma 1, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 23, comma 16, terzo periodo, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, e limitatamente all'anno 2022, le regioni, entro il 31 luglio 2022, procedono ad un aggiornamento infrannuale dei prezzi in uso alla data di entrata in vigore del presente decreto, in attuazione delle linee guida di cui all'articolo 29, comma 12, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25. ... "OMISSIS" .... I prezzi aggiornati entro il 31 luglio 2022 cessano di avere validità entro il 31 dicembre 2022 e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 31 marzo 2023 per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data.*
  3. *Nelle more della determinazione dei prezzi regionali ai sensi del comma 2 e in deroga alle previsioni di cui all'articolo 29, comma 11, del decreto-legge n. 4 del 2022, le stazioni appaltanti, per i contratti relativi a lavori, ai fini della determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo n. 50 del 2016, incrementano fino al 20 per cento le risultanze dei prezzi regionali di cui al comma 7 del medesimo articolo 23, aggiornati alla data del 31 dicembre 2021;*

**PRESO ATTO** pertanto che, così come indicato dal responsabile del procedimento, ing. Giancarlo Florio, per la sottoscrizione del contratto d'appalto è opportuno provvedere all'adeguamento del computo metrico dei lavori in conformità al listino prezzi in vigore da marzo 2023, necessario per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici così come disposto dalla norma sopra richiamata;

**PRESO ATTO:**

- che in data 04/04/2023, nel corso di una riunione di coordinamento, si stabiliva di procedere, prima della sottoscrizione del contratto e della consegna definitiva dei lavori, all'adeguamento del progetto al fine di contenere l'aumento dei lavori dovuto all'incremento dei prezzi del materiale da costruzione, già valutato dal RUP e depositato agli atti;
- che tra le alternative di variante proposte dall'ufficio tecnico comunale, contenenti tutte la riduzione dell'entità dei lavori al fine di contenere l'incremento dell'importo complessivo dell'intervento e rientrare nell'importo dei lavori originariamente affidati, si propone lo stralcio degli interventi previsti su Via Battisti, che saranno eseguiti nell'ambito di altri interventi sulla viabilità comunale, già in corso di programmazione;

**VISTO** che per quanto sopra, è stato predisposto il progetto rimodulato da porre a carico del contributo in oggetto, con cui si prevede l'intervento di ristrutturazione e messa in sicurezza della Via Vittorio Emanuele e Via Regina Elena, il cui costo complessivo, dopo l'adeguamento prezzi previsto dalla normativa, resta invariato rispetto al progetto approvato con determinazione n. 944 Reg.Gen. del 13/10/2021;

**VISTI:**

- il D.lgs. 267/2000 e smi;

- il D.Lgs n. 50/2016 e smi;
- lo Statuto comunale;

per tutto quanto sopra premesso, visto e considerato,

#### **DELIBERA**

**DI DARE ATTO** che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante e sostanziale della deliberazione.

**DI APPROVARE** il progetto di variante relativo agli interventi di ristrutturazione e messa in sicurezza della viabilità comunale CUP C67H21005830001 - CIG 8941487C7C con cui si prevede l'intervento di ristrutturazione e messa in sicurezza della Via Vittorio Emanuele e Via Regina Elena, il cui costo resta invariato rispetto al progetto approvato con determinazione n. 944 Reg.Gen. del 13/10/2021.

**DI DARE MANDATO** al RUP, ing. Giancarlo Florio, di predisporre tutti gli atti connessi e consequenziali alla presente deliberazione per dare attuazione al progetto di variante sopra descritto.

**DI DARE ATTO** che dalla presente deliberazione non derivano nuovi oneri finanziari a carico dell'Amministrazione Comunale.

**DI DICHIARARE** la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. vista la necessità di dare avvio a quanto sopra riportato.

Visto: si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica del sujesteso provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1°, del D.Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
F.to Ing. Giancarlo FLORIO

---

IL SINDACO

F.toAvv. Giuseppe Maria TAURINO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.toDott. Nunzio FORNARO

---

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito del Comune di Trepuzzi.

---

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il 10/07/2024 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Contestualmente ne viene data comunicazione:

- ai Capigruppo Consiliari, con nota prot. N. \_\_\_\_\_

Data .....

PUBBLICAZIONE  
PRETE

IL RESPONSABILE DELLA  
F.to Dott.ssa Maria Rita DEL

---

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

Dal Municipio li, .....

DATA .....

IL SEGRETARIO GENERALE

---