



COMUNE DI TREPUIZZI PROVINCIA DI LECCE

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 240 DEL 30/11/2023

OGGETTO: Intervento di adeguamento della vasca di raccolta delle acque meteoriche di Via G. Elia a valere sul contributo P.O.R. PUGLIA FESR-FSE 2014-2020. Asse VI - Azione 6.4 – Sub-Azione 6.4.d “Infrastrutture per il convogliamento e lo stoccaggio delle acque pluviali” [CUP C63H18000000002] – Presa d’atto somme per adeguamento prezzi e approvazione progetto di variante

L'anno 2023 e questo giorno 30 del mese di novembre alle ore 17:45 nella Casa Comunale.

Convocata dal Sindaco con appositi avvisi, si è tenuta la Giunta Comunale, con l'intervento dei Signori:

ASSESSORI	PRESENTI	ASSENTI
Giuseppe Maria Taurino	X	
Lucia Caretto	X	
Laura Di Bella		X
Alessio Greco	X	
Giovanni Chirizzi		X
Giuseppe Rampino	X	

Partecipa il Segretario Generale Dott. Nunzio FORNARO.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, IL SINDACO Avv. Giuseppe Maria TAURINO assume la presidenza, ed invita la Giunta a prendere in esame l'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

- ◆ che il Comune di Trepuzzi risulta beneficiario di un contributo pubblico di € 1.200.000,00 per la realizzazione di un intervento di adeguamento della vasca di raccolta delle acque meteoriche di Via G. Elia e il potenziamento della relativa rete di adduzione, relativamente all'Avviso Pubblico della Regione Puglia per la realizzazione di “Interventi relativi alla realizzazione di sistemi per la gestione delle acque pluviali nei centri abitati” a valere sul P.O.R. Puglia FESR–FSE 2014-2020 - Asse VI - Azione 6.4 – Sub-Azione 6.4.d “Infrastrutture per il convogliamento e lo stoccaggio delle acque pluviali”;
- ◆ che con determinazione R.G. n. 684 del 29/09/2020 è stato approvato il progetto esecutivo per la realizzazione degli interventi di cui al punto precedente, predisposto dal tecnico incaricato, sulla scorta del progetto definitivo approvato con deliberazione di C.C. n. 12 del 19/06/2020, dell'importo complessivo di € 1.200.000,00 di cui € 930.359,58 per lavori, inclusi gli oneri della sicurezza per € 25.913,88;
- ◆ che con determinazione R.G. n. 709 del 05/10/2020 sono state affidate le prestazioni tecniche di Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione all'Ing. Antonio Fasano;
- ◆ che, al termine delle procedure di gara, con determinazione R.G. n. 109 del 15/02/2021 è stata disposta l'aggiudicazione dell'appalto dei lavori in oggetto alla ditta F.lli Panarese S.r.l, per l'importo di € 876.092,14, al netto del ribasso d'asta offerto del 6,00%, inclusi gli oneri della sicurezza per € 25.913,88 e oltre IVA per legge;
- ◆ che in data 13/04/2021 è stato sottoscritto il Contratto d'Appalto Rep. 538 per l'esecuzione dei lavori in oggetto tra il Comune di Trepuzzi e la ditta F.lli Panarese S.r.l, come sopra generalizzata, dell'importo di 876.092,14 inclusi gli oneri della sicurezza per € 25.913,88, oltre IVA per legge;
- ◆ che con verbale del 12/04/2021 è stata disposta la consegna dei lavori dando contestualmente atto del concreto inizio;

VISTO:

- ◆ che con la sopravvenienza delle disposizioni Legislative di cui al D.L. 17 maggio 2022, n. 50, secondo cui, all'art. 26 comma 1, negli appalti pubblici di lavori è fatto obbligo alle Stazioni Appaltanti di provvedere al ristoro dei maggiori costi sostenuti dalle ditte appaltatrici in relazione agli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici;
- ◆ che per tali finalità il Direttore dei Lavori deve provvedere ad emettere apposita contabilità in relazione agli stati di avanzamento maturati e opportunamente adeguati ai prezzi unitari aggiornati di cui ai listini regionali di riferimento;

CONSIDERATO:

- ◆ che l'appaltatore ha formalmente richiesto l'applicazione delle disposizioni normative sopra richiamate per vedersi riconosciuto l'adeguamento dei prezzi nell'ambito dei lavori in oggetto;
- ◆ che questa Stazione Appaltante invitava la Direzione Lavori a predisporre i conteggi al fine di determinare i maggiori costi per adeguamento prezzi dovuti all'appaltatore;
- ◆ che con verbale di coordinamento del 05/10/2023, il Direttore dei lavori comunicava di aver determinato, con riferimento alla proiezione sullo stato finale dei lavori, in € 163.703,73 l'importo spettante alla ditta per adeguamento prezzi ai sensi del sopra richiamato Decreto Legge;

- ◆ che in quella stessa sede, al fine di contenere le somme dovute a titolo di adeguamento prezzi, il RUP invitava la Direzione Lavori a rideterminare l'importo della revisione prezzi valutando la possibilità di apportare variazioni al contratto d'appalto e al progetto anche a fronte di una diminuzione delle lavorazioni offerte come miglioria dall'appaltatore, fermo restando il mantenimento della piena funzionalità dell'opera e senza alterare la natura del contratto;

VISTO che, in attuazione a quanto riportato al punto precedente, la Direzione Lavori con nota pec del 18/10/2023 acquisita al prot. n. 16980/2023 del 23/10/2023, ha trasmesso una proposta di variante del progetto e del contratto, con il quale si prevede una contrazione delle lavorazioni offerte dall'appaltatore come migliorie in sede di offerta, facendo comunque salvo il mantenimento della piena funzionalità dell'opera e senza alterare la natura generale del contratto, costituita dai seguenti elaborati, in atti, Relazione tecnica descrittiva; Tav.2 - Condotta Via Fermi; Tav.3 - Caditoie Via San G. Bosco; Computo metrico - Progetto con Migliorie Offerte da F.Ili Panarese srl; Computo metrico complessivo (P+M); Computo metrico delle Migliorie da non realizzare; Computo metrico con cinque categorie Complessivo (P+M) di variante; Quadro comparativo ante e post variante;

CONSIDERATO che, così come riportato nella Relazione del RUP, in atti, le modifiche apportate al progetto con la suddetta variante, inquadrabili come variante al contratto ai sensi dell'art. 106 comma 2 lett. c) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i, comportando la riduzione di alcune opere di miglioria offerte dall'appaltatore (*mancata realizzazione della diramazione di condotta di fognatura bianca lungo Via E. Fermi, mancata realizzazione delle caditoie agli incroci di via San Giovanni Bosco con le vie Michelangelo e via Fermi, mancata realizzazione di due cancelli supplementari all'area della vasca di raccolta*):

- ◆ non sono sostanziali ai sensi della lett. a) del comma 4 dell'art. 106 del D.Lgs n. 50/2016 in quanto non introduce condizioni avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata;
- ◆ consentono di ridurre a € 92.050,75 l'importo spettante alla ditta per adeguamento prezzi ai sensi della Legge vigente;

CONSIDERATO inoltre che le modifiche al progetto apportate con il progetto di variante in argomento, non comportano variazione dell'importo contrattuale e non alterano la natura generale del contratto d'appalto;

DATO ATTO che relativamente alle somme per l'adeguamento dei prezzi, per complessivi € 92.050,75, esenti IVA per espressa previsione di legge, si provvederà mediante richiesta al fondo di cui al comma 6 quater, art. 26, del Decreto-Legge n.50 del 17 maggio 2022 con le modalità e i termini stabiliti all'art.4 del Decreto 1 febbraio 2023 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con eventuale anticipazione delle somme con risorse di bilancio mediante l'apposito fondo già costituito;

RITENUTO di dover deliberare in merito al fine di prendere atto delle modifiche progettuali previste dalla variante in argomento;

ACQUISITI i pareri sulla regolarità tecnica e contabile espressi ex art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 dai Responsabili dei servizi interessati;

VISTO il D. Lgs 267/2000 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.Lgs n. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni;

DATO ATTO che tra i componenti della Giunta Comunale e la presente proposta di deliberazione

non sussistono motivi di incompatibilità e/o conflitto di interesse;
per tutto quanto sopra riportato, a voti unanimi legalmente resi e verificati

DELIBERA

1. **DI DARE ATTO** che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo.
2. **DI APPROVARE**, in linea tecnica, il progetto di variante predisposto dal direttore dei lavori per l'esecuzione degli "Interventi relativi alla realizzazione di sistemi per la gestione delle acque pluviali nei centri abitati", dell'importo complessivo di € 1.200.000,00 finanziato con contributi P.O.R. Puglia FESR-FSE 2014-2020 - Asse VI - Azione 6.4 – Sub-Azione 6.4.d "Infrastrutture per il convogliamento e lo stoccaggio delle acque pluviali" di cui l'Ente risulta beneficiario, acquisito al prot. n. 16980/2023 del 23/10/2023.
3. **DI PRENDERE ATTO** che le somme spettanti all'appaltatore dei lavori in oggetto come adeguamento prezzi ai sensi del D.L. 17 maggio 2022, n. 50, così come determinate dalla Direzione Lavori nell'ambito della variante di cui al punto precedente, ammontano in complessivi € 90.050,75, esenti IVA per espressa previsione di legge.
4. **DI DARE ATTO** che per il riconoscimento delle somme spettanti all'appaltatore come adeguamento prezzi di cui al punto precedente, si provvederà mediante richiesta al fondo di cui al comma 6 quater, art. 26, del Decreto-Legge n.50 del 17 maggio 2022 con le modalità e i termini stabiliti all'art.4 del Decreto 1 febbraio 2023 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con eventuale anticipazione, ove possibile, delle somme con risorse di bilancio mediante l'apposito fondo già costituito.
5. **DI DEMANDARE** al Responsabile del Procedimento e al Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Patrimonio, ciascuno per le proprie competenze, tutti gli adempimenti connessi e conseguenti alla presente deliberazione.
6. **DI DICHIARARE** la presente deliberazione, vista la necessità di portare a conclusione l'intervento in oggetto, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Visto: si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e contabile del suesteso provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1°, del D.Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
f.to Ing. Danilo PERRONE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
f.to Dott. Nunzio FORNARO

Ai sensi e per gli effetti del 4° comma dell'art. 151 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si attesta la copertura finanziaria della spesa prevista nella presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
f.to Dott. Nunzio FORNARO

IL SINDACO
f.to Avv. Giuseppe Maria TAURINO

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Nunzio
FORNARO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito del Comune di Trepuzzi.

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il 06/12/2023, ai sensi dell'art. 124, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Contestualmente ne viene data comunicazione:

- ai Capigruppo Consiliari, con nota prot. N. _____

Data

PUBBLICAZIONE

IL RESPONSABILE DELLA
f.to Dott.ssa Maria Rita DEL PRETE

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

Dal Municipio li,

DATA

IL SEGRETARIO GENERALE