



## COMUNE DI TREPUIZZI PROVINCIA DI LECCE

### COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 184 DEL 17/10/2019

**OGGETTO:** LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA RETE STRADALE COMUNALE LOTTO A "VIABILITA' PRINCIPALE" – APPROVAZIONE PERIZIA LAVORI AGGIUNTIVI

L'anno 2019 e questo giorno 17 del mese di ottobre alle ore 19:40 nella Casa Comunale.

Convocata dal Sindaco con appositi avvisi, si è tenuta la Giunta Comunale, con l'intervento dei Signori:

ASSESSORI	PRESENTI	ASSENTI
On. Avv. Giuseppe Taurino	X	
Dott. Chirizzi Giovanni	X	
Dott. Oronzo Valzano	X	
Dott. Fernando Antonio Monte	X	
Ins. Anna Maria Capodieci	X	
Dott.ssa Lucia Caretto	X	

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Claudia Casarano.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Avv. Giuseppe Maria TAURINO assume la presidenza, ed invita la Giunta a prendere in esame l'argomento indicato in oggetto.

**Premesso:**

- che con deliberazione di G.C. n. 57 del 12/04/2018 sono stati approvati gli interventi di ristrutturazione della viabilità comunale suddivisi in Lotto A “Viabilità principale” e in Lotto B “Centro storico” dell'importo complessivo di € 1.650.000,00, dando mandato al sottoscritto di procedere agli adempimenti necessari alla realizzazione degli interventi entro il 2018 e a seguito dell'approvazione del bilancio di previsione 2018-2020
- che con determinazioni del R.S. nn. 353 e 354 R.G. del 07/05/2018 sono stati affidati gli incarichi di progettazione definitiva ed esecutiva e direzione dei lavori per gli interventi di ristrutturazione della viabilità del comune di Trepuzzi, rispettivamente del Lotto A “Viabilità principale” e del Lotto B “Centro storico”;
- che con deliberazione di G.C. n. 138 del 26/07/2018 sono stati approvati i progetti definitivi-esecutivi dei lavori di ristrutturazione della rete stradale comunale relativamente al Lotto A “Viabilità principale” e al Lotto B “centro storico” e dei rispettivi Quadri Economici;

**Visto** il Quadro Economico di progetto degli interventi di cui al Lotto A “Viabilità principale”, di cui alla predetta deliberazione, di seguito riportato:

	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>€uro</b>
	<b>LAVORI</b>	
A	Lavori	€ 594 742,63
B	Manodopera	€ 90 393,92
C	Oneri per la sicurezza	€ 13 778,25
	Sommano Lavori	€ 698 914,80
	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
D	Spese tecniche:	€ 33 693,00
D.1	Progettaz. def. esec. e coordin. sicurezza in fase di prog. (*)	€ 12 375,00
D.2	Direzione Lavori (*)	€ 14 751,00
D.3	Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione (*)	€ 6 567,00
E	Supporto al R.U.P. (*)	€ 5 500,00
F	Cassa previdenziale sulle spese tecniche (4% su D+E)	€ 1 567,72
G	Iva sui lavori (10% di A+B+C)	€ 69 891,48
H	Iva sulle prestazioni (22% di D+E+F)	€ 8 967,36
I	Spese ex. art. 113 D.Lgs. 50/2016 (1,8% di A+B+C)	€ 12 580,47
L	Imprevisti e arrotondamenti	€ 11 885,18
	Sommano Somme a disposizione	€ 144 085,20
	<b>TOTALE INTERVENTO (A+B+C+E+F+G+H+I+L)</b>	<b>€ 843 000,00</b>

**Considerato:**

- che, all'esito della procedura di gara unica per l'affidamento dei lavori di cui ai predetti interventi ricadenti nel Lotto A e nel Lotto B, con determinazione del R.S. n. 956 del 23/10/2018, è stata disposta l'aggiudicazione dei lavori in favore della I.P.C. Srl, con sede in via San Martino n. 20, Veglie (LE);
- Che con determinazione del R.S. n. 961 R.G. Del 25/10/2018 si è dato atto che sarebbero stati sottoscritti n. 2 distinti contratto d'appalto per l'esecuzione degli interventi previsti nel Lotto A “Viabilità principale” e nel Lotto B “Centro storico”;
- che in data 06/12/2018 è stato sottoscritto il contratto d'appalto Rep. n. 503 per l'esecuzione degli interventi ricadenti nel Lotto A “Viabilità principale”;

**Visto** il Quadro Economico del Lotto A “Viabilità principale”, così come rideterminato all'esito della procedura di gara, riportato nella determinazione del R.S. n. 956 del 23/10/2018, di seguito riportato:

	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>€uro</b>
	<b>LAVORI</b>	
A	Importo Lavori al netto del Ribasso del 5%	€ 650 879,72
B	Oneri per la sicurezza	€ 13 778,25
	Sommano Lavori	€ 664 657,97
	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
D	Spese tecniche:	€ 33 693,00
D.1	Progettaz. def. esec. e coordin. sicurezza in fase di prog. (*)	€ 12 375,00
D.2	Direzione Lavori (*)	€ 14 751,00
D.3	Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione (*)	€ 6 567,00
E	Supporto al R.U.P. (*)	€ 5 500,00
F	Cassa previdenziale sulle spese tecniche (4% su D+E)	€ 1 567,72
G	Iva sui lavori (10% di A+B+C)	€ 66 465,80
H	Iva sulle prestazioni (22% di D+E+F)	€ 8 967,36
I	Spese ex. art. 113 D.Lgs. 50/2016 (1,8% di A+B+C)	€ 12 580,47
L	Imprevisti e arrotondamenti	€ 11 885,18
M	Economie di Gara	€ 37 682,51
	Sommano Somme a disposizione	€ 178 342,04
	<b>TOTALE INTERVENTO (A+B+C+E+F+G+H+I+L)</b>	<b>€ 843 000,00</b>

**Preso atto** che al termine dei lavori previsti dal progetto del Lotto A, oltre alle economie di gara, sono disponibili anche le somme di cui alla voce imprevisti e, per espressa rinuncia da parte del RUP, anche le somme per gli incentivi di cui all'art. 113 del D.Lgs 50/2016;

**Visto** che, per norma di legge, le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende e che i contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di gara nei casi previsti dal comma 2 dell'art. 106 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i, cioè qualora la modifica non alteri la natura complessiva del contratto, a condizione che:

- il valore della modifica è al di sotto le soglie fissate all'articolo 35;
- il valore della modifica è al di sotto del 15% del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali.

**Considerato** opportuno provvedere in questa fase all'esecuzione di altri interventi sulla viabilità comunale non previsti nel progetto originario, al fine di consentire la sistemazione di altri tratti stradali che nel frattempo hanno subito un ulteriore deterioramento;

**Visto** che, alla luce delle somme ancora disponibili all'interno del Quadro Economico del Lotto A, con nota prot. 0013729 del 25/09/2019, il RUP ha richiesto alla Direzione Lavori di predisporre una perizia di variante per lavori aggiuntivi, con riferimento agli interventi da eseguire così come concordati con l'Amministrazione Comunale nei vari incontri tecnici;

**Visto** il progetto di perizia per i lavori aggiuntivi trasmesso con nota prot. 15273 del 16/10/2019 dalla Direzione Lavori del Lotto A, in atti, costituito dai seguenti elaborati:

- 1\_REL – Relazione di perizia
  - 2\_EP – Elenco prezzi
  - 3\_CM – Computo metrico
  - 4\_QC – Quadro comparativo
  - 5\_AP – Analisi prezzi
  - 6\_QE – Quadro economico
- Elaborato grafico di perizia  
Schema atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi

**Visto** il Quadro Economico di perizia, di seguito riportato, nel quale si rileva che i lavori di perizia, al netto del ribasso d'asta offerto, sono pari complessivamente a € 49.840,07, inclusi gli oneri di sicurezza e oltre

IVA come per legge, pari al 7,50% dei lavori del Contratto d'appalto:

A - LAVORI								
A.1 - Importo Lavori al netto del ribasso del 5%							€ 650 879,72	
A.2 - Importo Lavori di Perizia al netto del ribasso del 5%							€ 48 812,44	
A.3 - Oneri per la sicurezza indiretti non soggetti a ribasso							€ 13 778,25	
A.4 - Oneri per la sicurezza indiretti non soggetti a ribasso aggiuntivi							€ 1 027,63	
TOTALE LAVORI							€ 714 498,04	€ 714 498,04
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE								
B.1.1 -Spese Tecniche Lavori							€ 33 693,00	
B.1.2 -Spese Tecniche Lavori di Perizia							€ 3 772,44	
B.2 - Spese di Collaudo (certificato di Regolare Esecuzione)							€ 2 000,00	
B.3 - Supporto al R.U.P. (*)							€ 5 500,00	
B.4 - I.V.A. pari al 10% su A							€ 71 449,80	
B.5 - Cassa pari al 4% su B.1, B.2 e B.3							€ 1 798,62	
B.5 - I.V.A. pari al 22% su B.1, B.2 e B.4							€ 10 288,09	
B.6 - Incentivo art. 93 D.Lgs. 163/06							€ 0,00	
B.8 - Imprevisti e arrotondamenti							€ 0,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE							€ 128 501,96	€ 128 501,96
Economie di Gara								€ 0,00

**Atteso** che appare opportuno, al fine di dare maggiore efficacia all'intervento di ristrutturazione della viabilità comunale, procedere all'affidamento dei lavori supplementari, ricorrendone i presupposti, allo stesso operatore economico ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e smi;

**Considerato** quindi che si può procedere all'approvazione dei lavori di perizia nell'esclusivo interesse dell'Ente;

**Considerato** inoltre che, per l'esecuzione dei lavori aggiuntivi di perizia, dovrà essere riconosciuto un maggiore termine contrattuale, da determinarsi da parte del RUP;

**Dato atto** che i lavori di perizia in oggetto trovano interamente copertura nel Quadro Economico del progetto;

**Visto** il verbale di verifica del progetto di perizia redatto dal RUP, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 50/2016 e smi;

#### LA GIUNTA COMUNALE

**Ritenuto** di dover deliberare in merito, al fine di approvare i lavori contenuti nella perizia di lavori supplementari, predisposta dalla Direzione Lavori, relativamente al progetto di ristrutturazione della viabilità comunale Lotto A "Viabilità principale";

**Visto** i pareri sulla regolarità tecnica e contabile espressi ex art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 dai rispettivi Responsabili del Settore;

**Dato atto** che tra i componenti della Giunta Comunale e la presente proposta di deliberazione non sussistono motivi di incompatibilità e/o conflitto di interesse;

**Visto:**

- il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
- il D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto Comunale;

Ad unanimità di voti legalmente resi e verificati:

**DELIBERA**

per tutto quanto riportato in narrativa, che qui si intende integralmente riportato e trascritto:

1. Di approvare i lavori supplementari di cui alla perizia in oggetto, redatti ai sensi del comma 2 dell'art. 106 del D.Lgs 50/2016 e smi, dei lavori di ristrutturazione della viabilità comunale Lotto A "Viabilità principale", per l'importo complessivo di € 59.610,55, di cui € 49.840,07 per lavori ed € 9.770,48 per somme a disposizione dell'amministrazione;

2. Di approvare il nuovo Quadro Economico del progetto, di seguito riportato:

<b>A - LAVORI</b>							
A.1 - Importo Lavori al netto del ribasso del 5%						€ 650 879,72	
A.2 - Importo Lavori di Perizia al netto del ribasso del 5%						€ 48 812,44	
A.3 - Oneri per la sicurezza indiretti non soggetti a ribasso						€ 13 778,25	
A.4 - Oneri per la sicurezza indiretti non soggetti a ribasso aggiuntivi						€ 1 027,63	
				<b>TOTALE LAVORI</b>		<b>€ 714 498,04</b>	<b>€ 714 498,04</b>
<b>B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>							
B.1.1 -Spese Tecniche Lavori						€ 33 693,00	
B.1.2 -Spese Tecniche Lavori di Perizia						€ 3 772,44	
B.2 - Spese di Collaudo (certificato di Regolare Esecuzione)						€ 2 000,00	
B.3 - Supporto al R.U.P. (*)						€ 5 500,00	
B.4 - I.V.A. pari al 10% su A						€ 71 449,80	
B.5 - Cassa pari al 4% su B.1, B.2 e B.3						€ 1 798,62	
B.5 - I.V.A. pari al 22% su B.1, B.2 e B.4						€ 10 288,09	
B.6 - Incentivo art. 93 D.Lgs. 163/06						€ 0,00	
B.8 - Imprevisti e arrotondamenti						€ 0,00	
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>						<b>€ 128 501,96</b>	<b>€ 128 501,96</b>
Economie di Gara							<b>€ 0,00</b>

3. Di dare atto che per l'esecuzione dei lavori in oggetto sarà riconosciuto ulteriore tempo, così come determinato dal RUP;

4. Di dare atto che i lavori oggetti trovano interamente copertura nel Quadro Economico dell'intervento;

5. Di dare mandato al RUP della predisposizione di tutti gli atti connessi e conseguenziali all'approvazione della presente deliberazione;

6. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, per le motivazioni sopra riportate, l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000.

Visto: si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e contabile del sujesteso provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1°, del D.Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
f.to Ing. Giancarlo FLORIO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO  
f.to Dott. Bisconti

Benvenuto

Ai sensi e per gli effetti del 4° comma dell'art. 151 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si attesta la copertura finanziaria della spesa prevista nella presente deliberazione.

<b>Impegni di Spesa</b>						
Anno	Capitolo	Art.	Descrizione	Importo	Num. Imp	Num. SubImp.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO  
f.to Dott. Bisconti Benvenuto

IL SINDACO  
f.to Avv. Giuseppe Maria TAURINO

Claudia Casarano

IL SEGRETARIO GENERALE  
f.to Dott.ssa

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il 21/10/2019 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Contestualmente ne viene data comunicazione:

- ai Capigruppo Consiliari, con nota prot. N. \_\_\_\_\_

Data .....

IL MESSO COMUNALE  
f.to Addolorata NEGRO

IL SEGRETARIO GENERALE  
f.to Dott.ssa Claudia Casarano

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

Dal Municipio li, .....

DATA .....

IL SEGRETARIO GENERALE