



**COMUNE DI TREPZZI**  
**PROVINCIA DI LECCE**

---

Reg. Gen. N°377  
Del 17/05/2024

**SETTORE LAVORI PUBBLICI**

**DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DEL RESPONSABILE**

**N° 88 DEL 17/05/2024**

**OGGETTO: INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA CON AMPLIAMENTO MARCIAPIEDE CORSO GARIBALDI A RIDOSSO DELLA SEDE COMUNALE, RIQUALIFICAZIONE PIAZZETTA DELLA CROCE E RIMESSA IN FUNZIONE FONTANA ORNAMENTALE VIA DANTE – CUP C67H23001060006 – CIG: A013D387C7, A046B5D23C, Z633E0C18E, ZC93BFA280. APPROVAZIONE ATTI CONTABILI S.A.L. N. 2 E LIQUIDAZIONE LAVORI E SPESE TECNICHE.**

## **IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

**VISTO** il Decreto del Sindaco n. 12/2024 del 13/03/2024 di nomina del sottoscritto quale Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Patrimonio;

### **PREMESSO CHE:**

- il Comune di Trepuzzi, dopo aver sottoscritto l'Accordo territoriale per la attuazione dei progetti valorizzazione commerciale previsto dal R.R. n. 15/2011, costituiva il Distretto Urbano Del Commercio unitamente alle Associazioni di categoria Confcommercio Imprese per l'Italia Puglia e Confesercenti Puglia, per partecipare al bando indetto dalla Regione Puglia a favore di detti Organismi.
- con nota PEC del 14/11/2017, acquisita con prot. 160/4386/2017, il Comune di Trepuzzi in qualità di capofila del Distretto Diffuso "Nord Salento", relativo all'aggregazione dei Comuni di Trepuzzi (capofila del Distretto Diffuso), Novoli, Squinzano e Surbo, ha inviato istanza di partecipazione al bando, corredata da relativa Scheda Progettuale.
- con nota pec del 17/11/2017 Prot. n. 160/0004489 veniva comunicato l'ammissione del progetto al Bando per "avvio attività di costituzione e promozione dei Distretti Urbani del Commercio ai sensi del R.R. 15 luglio 2011 n. 15" approvato con A.D. n. 96 del 16/06/2017, e con successivo con atto dirigenziale della Regione Puglia N. 002 14/01/2019 veniva iscritto nel Registro Regionale dei Distretti Urbani del Commercio;
- il Comune di Trepuzzi partecipava al bando indetto dalla Regione Puglia con A.D. 186 del 05/12/2018 a favore dei Comuni della Regione Puglia che avevano costituito i DUC regolarmente iscritti nel Registro Regionale dei Distretti Urbani del Commercio con nota del 18/11/2019 contenente l'istanza di partecipazione al bando corredata di Scheda Progettuale per un importo complessivo di € 258.000,00, di cui 58.000,00 a carico del Comune ed € 200.000,00 con contributo Regionale;
- con nota pec del 20/11/2019 Prot. 160/5588 la Regione comunicava l'ammissibilità della domanda per un contributo complessivo pari ad € 200.000,00;
- con A.D. n. 240 del 25/11/2019 la Regione Puglia determina la concessione in via provvisoria e l'impegno di spesa pari all'importo del contributo ammesso nonché la liquidazione di € 100.000,00 a titolo di anticipazione sul contributo provvisorio concesso;
- con nota pec del 18/09/2020, acquisita con prot. 160/2692/2020, è stata presentata istanza di rimodulazione delle spese ammesse al progetto;
- con nota pec del 16/10/2020 prot. 160/0003041 la regione Puglia accoglieva la variazione di spesa richiesta
- con nota PEC del 25/09/2020, acquisita con prot. 160/2792/2020, e successive integrazioni pec del 27/11/2020 e 07/12/2020, acquisite rispettivamente con prot. 160/3583/2020 e 3735/2020, è stata presentata la rendicontazione delle spese sostenute dal Comune di Trepuzzi con relativa istanza di liquidazione della seconda quota a titolo di anticipazione;
- con A.D. n. 240 del 09/12/2020 la Regione Puglia, determina la liquidazione della seconda anticipazione di € 90.000,00 a titolo di seconda anticipazione pari al 45% del contributo provvisorio concesso;

### **VISTO CHE:**

- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 658 del 12/05/2020 avente ad oggetto "D.G.R.

1640/2016: Bandi approvati con A.D. n. 96/2017 e A.D. n. 186/2018 dedicati ai Distretti Urbani del Commercio. Impatto dell'emergenza coronavirus Covid-19 sulla rete distributiva del commercio. Indirizzi per la rimodulazione delle risorse assegnate ai Duc”.

- nella predetta delibera è consentito rimodulare il piano spese presentate trasferendo le somme attualmente ammesse, sulle spese che dovranno essere sostenute dall'Organismo Autonomo del DUC ovvero:
  - a) Interventi volti alla realizzazione di servizi innovativi comuni fra gli operatori dell'area,
  - b) Azioni di promozione finalizzate esclusivamente alla rivitalizzazione della rete distributiva e ad aumentarne l'attrattività; attività di promozione e marketing del DUC.
- per quanto sopra la variazione delle spese potrà, quindi, superare le percentuali massime previste all'articolo 4.1 del bando ovvero:
  - Interventi volti alla realizzazione di servizi innovativi comuni fra gli operatori dell'area – eliminazione del massimale del 30% sul totale progetto;
  - Azioni di promozione finalizzate esclusivamente alla rivitalizzazione della rete distributiva e ad aumentarne l'attrattività; attività di promozione e marketing del D.U.C. - eliminazione del massimale del 10% sul totale progetto.

**VISTA** la Deliberazione di Giunta Comunale n. 514 del 24/07/2020 con la quale è stato rimodulato il progetto finanziato secondo il seguente schema:

|    |   | Importo €  | cofinanziamento |
|----|---|------------|-----------------|
| a) | interventi volti alla realizzazione di servizi innovativi comuni fra gli operatori dell'area (baby parking, consegna a domicilio ecc.) max 30% del totale progetto;   | 3.000,00   |                 |
| b) | azioni di promozione finalizzate esclusivamente alla rivitalizzazione della rete distributiva e ad aumentarne l'attrattività; attività di promozione e marketing (concorsi a premi, attività di animazione, ecc.) del D.U.C. max 10% del totale progetto; | 55.000     |                 |
| c) | interventi di arredo urbano (fioriere, panchine, totem ecc.) attinenti alle aree oggetto di intervento max 70% del totale progetto;   | 31.000,00  |                 |
| d) | recupero e valorizzazione dei mercati rionali e delle aree attrezzate per lo svolgimento di attività commerciali max 70% del totale progetto;   |            |                 |
| e) | recupero di immobili per la fruizione pubblica finalizzata al DUC, max 70% del totale progetto;   |            |                 |
| f) | spese inerenti costi gestionali (manager di distretto) max 20% del totale progetto;   | 40.000     |                 |
| g) | miglioramento della distribuzione su aree pubbliche con particolare riguardo alle condizioni igienico – sanitarie in conformità alle norme comunitarie e nazionali max 70% del totale progetto;   |            |                 |
| h) | Interventi di riqualificazione urbana attinenti all'area (parcheggi a uso pubblico, viabilità, rifacimento di strade e marciapiedi ecc.) (con un massimo del 50% dell'ammontare complessivo del progetto)   | 71.000     | 58.000          |
| i) | acquisto di sistemi di sicurezza integrati (videosorveglianza) dotati di comprovabili requisiti di innovazione rispetto ai sistemi tradizionali max 30% del totale progetto.  |            |                 |
|    | Totale  | 200.000,00 | 58.000,00       |

**VISTO** che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 144 del 11/07/2023 è stato approvato il progetto definitivo redatto dal Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Programmazione relativo agli “Interventi di riqualificazione urbana con ampliamento marciapiede del Corso Garibaldi a ridosso della sede Comunale, riqualificazione della piazzetta della Croce e rimessa in funzione della Fontana ornamentale di via Dante” dell'importo di € 100.000,00;

**VISTO** che con Determinazione Dirigenziale n. 668 del 28/07/2023 è stato affidato il servizio tecnico di progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza del progetto di “INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA CON AMPLIAMENTO MARCIAPIEDE CORSO GARIBALDI A RIDOSSO DELLA SEDE COMUNALE, RIQUALIFICAZIONE PIAZZETTA DELLA CROCE E RIMESSA IN FUNZIONE FONTANA ORNAMENTALE VIA DANTE” al Geom. Andrea Parente, con sede legale in Trepuzzi, via Madonna del Buonconsiglio n. 7/A, codice fiscale PRN NDR 74S29 E506J P. IVA 04885360752 iscritto al n. 3271 al Collegio dei Geometri della Provincia di Lecce per l'importo di € 11.343,00 oltre cassa previdenziale (5%) per € 567,15 e IVA (22%) per € 2.620,23 per complessivi € 14.530,38;

**VISTO** il progetto esecutivo relativo agli "Interventi di riqualificazione urbana con ampliamento marciapiede del Corso Garibaldi a ridosso della sede Comunale, riqualificazione della piazzetta della Croce e rimessa in funzione della Fontana ornamentale di via Dante" redatto dal tecnico incaricato, Geom. Andrea PARENTE, composto dai seguenti elaborati:

- RT01\_Relazione Tecnica-illustrativa e Quadro Economico:
- EP01\_Elenco Prezzi
- CM01\_Computo Metrico
- IM\_01\_Incidenza Manodopera
- QE01\_Quadro Economico
- CSA01\_Capitolato Speciale d'Appalto
- SC01\_Schema di Contratto
- SIC01\_Piano di Sicurezza e Coordinamento
- SIC02\_Diagramma di Gantt
- SIC03\_Analisi Rischi
- SIC04\_Costi della Sicurezza
- SIC05\_Fascicolo dell'Opera
- PM01\_Piano di Manutenzione
- ED01\_Elenco Documenti
- GR00\_Planimetria degli Interventi
- GR01\_Ampliamento Marciapiede Corso Garibaldi
- GR02\_Sistemazione Piazzetta della Croce
- GR03\_Sistemazione Fontana Ornamentale

e con il seguente quadro economico:

|                         |
|-------------------------|
| <b>QUADRO ECONOMICO</b> |
| <b>LAVORI</b>           |

|   |  |                     |
|---|--|---------------------|
| A1  | Importo lavori a base d'asta   | € 71.350,84         |
| A2  | Oneri per la sicurezza (non soggetto a ribasso d'asta)               | € 1.457,07          |
| <b>A</b>  | <b>IMPORTO LAVORI</b>  | <b>€ 72.807,91</b>  |
| <b>SOMME DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE</b> |  |                     |
| B1.1  | Progettazione Esecutiva  | € 2.982,20          |
| B1.2  | Coordinamento di Sicurezza in fase di progettazione                  | € 1.065,07          |
| B1.3  | Direzione lavori e Certificato di regolare esecuzione                | € 4.633,05          |
| B1.4  | Coordinamento di Sicurezza in fase di esecuzione                     | € 2.662,68          |
| B1.5  | Cassa previdenziale sulle prestazioni tecniche (5% di B1.1+...+B1.4) | € 567,15            |
| B1  | Spese per prestazioni tecniche (sommano)                             | € 11.910,15         |
| B2  | Incentivi per funzioni tecniche ex art.113, D.Lgs 50/2016 (2% di A)  | € 1.456,16          |
| B3  | Spese per commissioni giudicatrici                                   | € 0,00              |
| B4  | Spese per pubblicità   | € 0,00              |
| B5  | IVA sui lavori (10% di A)  | € 7.280,79          |
| B6  | IVA su forniture e prestazioni tecniche (22% di B1)                  | € 2.620,23          |
| B7  | Costi per allacci comprensivi di IVA                                 | € 1.500,00          |
| B8  | Imprevisti e arrotondamenti (comprensivi di IVA)                     | € 2.424,76          |
| <b>B</b>  | <b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>                     | <b>€ 27.192,09</b>  |
| <b>C</b>  | <b>IMPORTO TOTALE INTERVENTO (A+B)</b>                               | <b>€ 100.000,00</b> |

**VISTO** il verbale di verifica e validazione del progetto esecutivo redatto dal RUP in contraddittorio con il progettista in data 17/08/2023;

**VISTA** la Delibera di Giunta Comunale n. 171 del 18/08/2023 con la quale è stato approvato il suddetto progetto esecutivo redatto dal tecnico incaricato Geom. Andrea Parente;

**VISTA** la Determinazione Dirigenziale n. 882 del 03/10/2023 con la quale sono stati affidati i lavori in parola alla ditta Due B Costruzioni di Bodelmonte Angelo e C. S.A.S. con sede in Via Asti, 15, Galatina (LE), c.f. 04054100757 per un importo di € 72.451,16 (oltre IVA come per legge), per un totale complessivo di € 79.696,27;

**VISTO** che con la suddetta determinazione dirigenziale si è provveduto a impegnare la spesa complessiva di € 79.696,27 sul bilancio comunale corrente esercizio finanziario come segue:

- € 48.696,27 sul cap. 2222 – Impegni 1156/2023;
- € 31.000,00 sul cap. 4475 – Impegno 658/2021;

**VISTA** la determinazione dirigenziale n. 931 del 19/10/2023 con la quale è stato liquidato al geom.

Andrea PARENTE il servizio tecnico di progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per complessivi € 5.184,55;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 1038 del 16/11/2023 con la quale è stata liquidata l'anticipazione contrattuale pari al 20% per complessivi € 15.939,29 in favore della ditta esecutrice DUE B COSTRUZIONI DI BODELMONTE ANGELO E C. SAS

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 1310 del 26/01/2024 con la quale è stata approvata la perizia di variante per esecuzione di lavori complementari composta dai seguenti elaborati

- RT01\_Relazione Tecnica-illustrativa e Quadro Economico:
- EP01\_Elenco Prezzi
- CM01\_Computo Metrico
- IM\_01\_Incidenza Manodopera
- QE01\_Quadro Economico
- CSA01\_Capitolato Speciale d'Appalto
- SC01\_Schema di Contratto
- SIC01\_Piano di Sicurezza e Coordinamento
- SIC02\_Diagramma di Gantt
- SIC03\_Analisi Rischi
- SIC04\_Costi della Sicurezza
- SIC05\_Fascicolo dell'Opera
- PM01\_Piano di Manutenzione
- ED01\_Elenco Documenti
- VAR\_01\_Nuova Sistemazione Corso Garibaldi
- VAR\_01\_Impianto Illuminazione Facciate Palazzo Comunale

e con il seguente quadro economico rideterminato:

| <b>QUADRO ECONOMICO</b>                         |   |                     |
|---|---|---------------------|
| <b>LAVORI</b>                                   |   |                     |
| A1  | Importo lavori a base d'asta  | € 145.828,74        |
| A2  | Oneri per la sicurezza (non soggetto a ribasso d'asta)                      | € 2.500,00          |
| <b>A</b>  | <b>IMPORTO LAVORI</b>   | <b>€ 148.328,74</b> |
| <b>SOMME DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE</b> |   |                     |
| B1.1  | <i>Progettazione Esecutiva</i>  | € 4.963,66          |
| B1.2  | <i>Coordinamento di Sicurezza in fase di progettazione</i>                  | € 1.775,24          |
| B1.3  | <i>Direzione lavori e Certificato di regolare esecuzione</i>                | € 7.715,06          |
| B1.4  | <i>Coordinamento di Sicurezza in fase di esecuzione</i>                     | € 4.440,48          |
| B1.5  | <i>Cassa previdenziale sulle prestazioni tecniche (5% di B1.1+...+B1.4)</i> | € 944,72            |

|          |   |                     |
|----------|---|---------------------|
| B1       | Spese per prestazioni tecniche (sommano)                            | € 19.839,16         |
| B2       | Incentivi per funzioni tecniche ex art.113, D.Lgs 50/2016 (2% di A) | € 2.966,57          |
| B3       | Spese per commissioni giudicatrici                                  | € 0,00              |
| B4       | Spese per pubblicità  | € 0,00              |
| B5       | IVA sui lavori (10% di A)   | € 14.832,87         |
| B6       | IVA su forniture e prestazioni tecniche (22% di B1)                 | € 4.364,62          |
| B7       | Costi per allacci comprensivi di IVA                                | € 1.500,00          |
| B8       | Imprevisti e arrotondamenti (comprensivi di IVA)                    | € 2.168,03          |
| <b>B</b> | <b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>                    | <b>€ 45.671,26</b>  |
| <b>C</b> | <b>IMPORTO TOTALE INTERVENTO (A+B)</b>                              | <b>€ 194.000,00</b> |

**VISTO** che con la medesima determinazione sono stati affidati i lavori ed i servizi integrativi alla ditta esecutrice ed al tecnico professionista incaricato della Direzione dei Lavori

**VISTO** che con Determinazione Dirigenziale n. 24 del 26/01/2024 sono stati approvati gli atti contabili relativi al SAL n. 1 e liquidati i relativi lavori e competenze tecniche;

**VISTO** lo Stato di Avanzamento dei Lavori n. 2 redatto dal Direttore dei Lavori e pervenuto al protocollo generale del Comune di Trepuzzi in data 11/03/2024 n. 4932;

**VISTO** che il RUP ha sottoscritto il Certificato di Pagamento n. 2 dell'importo di € 28.700,00 oltre IVA per € 2.870,00 per complessivi € 31.570;

**ACQUISITE** dalla suddetta impresa esecutrice le seguenti fatture relative al SAL n. 2:

- fattura nr. 25 del 12/03/2024 pervenuta al protocollo generale del Comune di Trepuzzi con il n. 5674 del 25/03/2024 di importo pari a € 17.200,00 oltre IVA per € 1.720,00 per complessivi € 18.920,00 relativa al S.A.L. n. 2 per i lavori di progetto (CIG A013D387C7);
- fattura nr. 26 del 12/03/2024 pervenuta al protocollo generale del Comune di Trepuzzi con il n. 5676 del 25/03/2024 di importo pari a € 11.500,00 oltre IVA per € 1.150,00 per complessivi € 12.650,00 relativa al S.A.L. n. 2 per i lavori di variante (CIG A046B5D23C);

**VISTO** il DURC regolare della ditta DUE B COSTRUZIONI DI BODELMONTE ANGELO & C. SAS prot. INAIL\_43596572 con scadenza 31/08/2024;

**ACQUISITE** dal suddetto tecnico Direttore dei Lavori le seguenti fatture

- fattura n. FPA 4/24 del 21/03/2024 pervenuta al protocollo generale del Comune di Trepuzzi con il n. 5952 del 28/03/2024 di importo pari a € 2.691,63 oltre Cassa previdenziale 5% per € 134,58 e IVA 22% per € 2.691,63 per complessivi € 3.447,98 relativi alla progettazione esecutiva dei lavori di variante (CIG Z633E0C18E);
- fattura n. FPA 3/24 del 12/03/2024 pervenuta al protocollo generale del Comune di Trepuzzi con il n. 5950 del 28/03/2024 di importo pari a € 1.445,73 oltre Cassa previdenziale 5% per € 72,29 e IVA 22% per € 333,96 per complessivi € 1.851,98 per la quota parte di Direzione

Lavori e Coordinamento per la Sicurezza dei lavori di progetto (CIG: ZC93BFA280)

- fattura n. FPA 5/24 del 12/03/2024 pervenuta al protocollo generale del Comune di Trepuzzi con il n. 5953 del 28/03/2024 di importo pari a € 960,49 oltre Cassa previdenziale 5% per € 48,02 e IVA 22% per € 221,87 per complessivi € 1.230,38 relativa al S.A.L. n. 2 per la quota parte di Direzione Lavori e Coordinamento per la Sicurezza dei lavori di variante (CIG: Z633E0C18E);

**VISTA** la regolarità contributiva del geom. Andrea PARENTE rilasciata Cassa Geometri in data 17/05/2024;

**DATO ATTO** che l'affidamento in oggetto è stato effettuato nel rispetto di quanto riportato nel comma 1 dell'art. 48 del D. Lgs n. 36/2023 e s.m.i.;

**DATO ATTO** che per il Responsabile del procedimento e dell'istruttoria non sussiste alcun conflitto di interessi e/o incompatibilità in merito alla fattispecie in argomento ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e dell'art. 13 del Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Ente, e che gli stessi sono a conoscenza delle sanzioni penali in cui si incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.;

**DATO ATTO** che a norma delle vigenti leggi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari sono stati acquisiti i seguenti codici: CUP C67H23001060006 – CIG: A013D387C7, ZC93BFA280;

**DATO ATTO** che sussiste la competenza all'emissione del presente atto in capo al Dirigente o Responsabile del competente servizio/settore, ai sensi degli artt. 107-109 e 110 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

**DATO ATTO** che il progetto trova copertura nei seguenti capitoli del bilancio comunali: 4475 e 2222;

**VISTO** l'art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 sulle funzioni e responsabilità della dirigenza, in forza del quale ai responsabili degli uffici e dei servizi sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali in particolare gli atti di gestione finanziaria.

**VISTO:**

- il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm. e ii.;
- il Codice dei Contratti Pubblici, approvato con D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm. e ii.;
- il DPR 207/2010 e s.m.i. per la parte ancora vigente;
- Il vigente Regolamento comunale di Contabilità;
- la deliberazione del C.C. n. 16 del 04/07/2022 di approvazione dell'aggiornamento al DUP 2022-2024;
- la deliberazione del C.C. n. 17 del 04/07/2022 di approvazione del bilancio di previsione 2022 e del bilancio pluriennale per il periodo 2022-2024.

tutto quanto sopra premesso, visto e considerato

## **DETERMINA**

- 1. DI DARE ATTO** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui si intendono integralmente riportate e trascritte;
- 2. DI LIQUIDARE** la somma di € 28.700,00 oltre IVA per € 2.870,00 per complessivi € 31.570,00, in favore della ditta Due B Costruzioni di Bodelmonte Angelo e C. S.A.S. con sede in Via Asti, 15, Galatina (LE), c.f. 04054100757, per le fatture n. 25 del 12/03/2024 pervenuta al protocollo generale con il n. 5674 del 25/03/2024 di importo pari a € 17.200,00 oltre IVA per € 1.720,00 per complessivi € 18.920,00 e fatture nr. 26 del 12/03/2024 pervenuta al protocollo generale con il n. 5676 del 25/03/2024 di importo pari a € 11.500,00 oltre IVA per € 1.150,00 per complessivi € 12.650,00 relativa al S.A.L. n. 2 per i lavori di variante (CIG A046B5D23C);
- 3. DI PROVVEDERE** al pagamento tramite conto corrente bancario INTESA SAN PAOLO: IT94N0306979654100000007227 come da dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari in atti;
- 4. DI LIQUIDARE** la somma di € 6.530,34 Cassa Professionale e IVA incluse, in favore del Geom. Andrea Parente, con sede legale in Trepuzzi, via Madonna del Buonconsiglio n. 7/A, codice fiscale PRN NDR 74S29 E506J P. IVA 04885360752 iscritto al n. 3271 al Collegio dei Geometri della Provincia di Lecce, per le seguenti fatture
  - fattura n. FPA 4/24 del 21/03/2024 pervenuta al protocollo generale del Comune di Trepuzzi con il n. 5952 del 28/03/2024 di importo pari a complessivi € 2.691,63
  - fattura n. FPA 3/24 del 12/03/2024 pervenuta al protocollo generale del Comune di Trepuzzi con il n. 5950 del 28/03/2024 di importo pari a complessivi € 1.851,98
  - fattura n. FPA 5/24 del 12/03/2024 pervenuta al protocollo generale del Comune di Trepuzzi con il n. 5953 del 28/03/2024 di importo pari a complessivi € 1.230,38
- 5. DI PROVVEDERE** al pagamento tramite conto corrente bancario INTESA SAN PAOLO: IT06Z0306980104000002353786 come da dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari in atti;
- 6. DI IMPUTARE** la spesa come di seguito rappresentato
  - In favore della ditta DUE B COSTRUZIONI SAS
    - € 27.872,12 sul Cap. 2222 giusto impegno n. 1156/2023;
    - € 3.697,88 sul Cap. 2222 giusto impegno n. 39/2024;
  - In favore del Geom Andrea PARENTE
    - € 6.530,34 sul Cap. 2222 giusto impegno n. 803/2023;
- 7. DI TRASMETTERE** la presente determinazione all'ufficio di ragioneria per gli adempimenti di competenza, ivi compresa l'emissione del mandato di pagamento in favore degli operatori economici sopra generalizzati mediante bonifico bancario.

Il presente provvedimento è trasmesso al responsabile del servizio finanziario e diverrà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Per l'istruttoria del procedimento

Ing. Danilo PERRONE

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

f.to **Ing. Danilo PERRONE**

---

**SI ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELL'ART.151, comma 4  
- D. LGS. N.267/2000.**

| Cap. | Art. | Anno/N° Impegno |      | Sub | Descrizione  | Importo Impegnato | N° Liqu. | Importo Liquidato |
|------|------|-----------------|------|-----|--|-------------------|----------|-------------------|
| 2222 | 0    | 2023            | 1156 |     | SAL 2 - Lavori progetto -SAL 2 - Lavori variante                                 | 48696,27          | 940      | 27872,12          |
| 2222 | 0    | 2024            | 39   |     | SAL 2 - Lavori variante - saldo  | 82663,77          | 941      | 3697,88           |
| 2222 | 0    | 2023            | 803  |     | Direzione Lavori - Intervento di Progetto e Progetto e Direzione Lavori Variante | 9345,83           | 942      | 6530,34           |

Trepuzzi, li \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO**

f.to **Dott. Diego MAZZOTTA**

---

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito del Comune di Trepuzzi.

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line con numero Reg. 779 il 28/05/2024 e vi rimarrà per 15 giorni naturali e consecutivi.

Trepuzzi, li 28/05/2024

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

f.to **Ing. Danilo PERRONE**

---

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

Dal Municipio li, .....

DATA .....

**IL SEGRETARIO GENERALE**

.....