



Comune di Trepuzzi

Provincia di Lecce

SETTORE URBANISTICA E IGIENE URBANA

RIUNIONE PRELIMINARE DI COORDINAMENTO

Oggetto: Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico mediante demolizione di strutture sulla fascia costiera e prime opere di difesa nella marina di Casalabate – Intervento A – Lotto A
**** Contributo comma 139 art. 1 Legge n. 145/2018 ** CUP: C67B20000910005 ** Appalto di Lavori CIG 92944506C6.**

Premesso che

- con con Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno del 23/02/2021 il Comune di Trepuzzi è risultato beneficiario di un contributo pubblico a valere sul fondo co. 139, art.1, L. 145/2018 per l'importo complessivo pari a € 2.500.000 di cui € 570.000 per la realizzazione dell'intervento di cui all'oggetto;
- che, così come indicato nel Comunicato DAIT del 17/12/2021, i contributi comma 139 art. 1 della Legge n. 148/2018 assegnati per l'anno 2021 sono confluiti all'interno del Piano Nazionale di Recupero e Resilienza (PNRR) - Missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica; Componente c4: tutela del territorio e della risorsa idrica; Investimento 2.2: interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni;
- che con determinazione n. 432 Reg. Gen. del 24/06/2022 è stato approvato il progetto esecutivo denominato "Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico mediante demolizione di strutture sulla fascia costiera e prime opere di difesa nella marina di Casalabate – Intervento A)", articolato in n. 3 lottifunzionali (Lotto A, Lotto B e Lotto C) dell'importo complessivo di € 750.000,00 e nello specifico il lotto funzionale denominato Lotto A dell'importo complessivo di € 570.000,00, di cui € 401.225,60 per lavori (inclusi oneri della sicurezza per € 15.845,30) ed € 168.774,40 per somme a disposizione;
- con Determinazione del Responsabile Reg. Gen. n. 701 del 26/09/2022 i lavori di cui all'oggetto venivano affidati alla ditta New Edil srl, corrente in Squinzano alla via Via Frassaniti n. 52, c.f. e p.iva 03977010754;
- con verbale di consegna parziale del 29/11/2022 veniva disposto l'avvio dei lavori limitatamente alla messa in opera degli apprestamenti della sicurezza volti alla delimitazione dell'area oggetto di intervento e all'ubicazione dei presidi di sicurezza, segnaletica e cartellonistica.

Tutto ciò premesso, il giorno 9 del mese di gennaio dell'anno 2023 presso l'ufficio tecnico del comune di Trepuzzi sono presenti:

- sig. BACCARO Salvatore in qualità di Legale rappresentante della ditta New Edil Srl;
- avv. TAURINO Giuseppe Maria, Sindaco del comune di Trepuzzi;
- com.te BARROTTA Giuseppe, Comandante della Polizia locale del comune di Trepuzzi;
- ing. FLORIO Giancarlo, Responsabile del servizio tecnico, settore LL.PP. e programmazione;
- geom. CAPONE Heros Vito, tecnico ausiliario del servizio tecnico, settore LL.PP. e programmazione.

NEW EDIL S.r.l.
Via N. Frassaniti, 52 - 73018 SQUINZANO (LE)
Tel. 0832.781745 - Fax 0832.788492
P.IVA e C.F. 03977010754
SDI: KRRH6B9



Comune di Trepuzzi

Provincia di Lecce

SETTORE URBANISTICA E IGIENE URBANA

soprattutto per ciò che riguarda le aree di sosta destinate ai veicoli e le aree e i percorsi pedonali necessari per garantire la pubblica incolumità.

Interventi correttivi:

Al fine di procedere con speditezza allo spostamento degli esercenti ambulanti come sopra meglio dettagliato si rende necessario individuare una zona in cui allocare i commercianti all'interno dell'area mercatale di Casalabate in piazzale Carrisi e ampliare nelle immediate vicinanze le aree destinate alla sosta dei veicoli oltre che individuare adeguati percorsi pedonali volti a garantire la pubblica incolumità. A tal proposito si ipotizza la possibilità di utilizzare le aree di proprietà ex Ersaptra quelle individuate durante il sopralluogo odierno per cui il comune di Trepuzzi a già avviato la richiesta di trasferimento nell'ambito di un altro intervento e che comunque occorre rendere adeguate per lo scopo con opportuni interventi di adeguamento.

Tale ipotesi può sicuramente costituire una valida soluzione alle criticità già ampiamente argomentate.

Conclusioni:

Il Sindaco, preso atto delle condizioni rappresentate e sentito il parere del Comandante della Polizia locale, demanda al Responsabile del settore tecnico di procedere con somma urgenza all'adozione degli atti consequenziali attingendo per la copertura finanziaria degli eventuali interventi necessari alle risorse di cui al contributo pubblico di cui al DPCM 17 luglio 2020 (c.d. "Decreto Sud", commi 311-312, L. 160/2019) o altre risorse disponibili derivanti dai proventi delle sanzioni al Codice della Strada.

Il presente verbale viene redatto in unica copia originale.

Letto, approvato e sottoscritto

Casalabate, 9 gennaio 2023

NEW EDIL S.r.l.

Via N. Frassaniti, 52 - 73018 SQUINZANO (LE)

Tel. 0832.781745 - Fax 0832.788492

P.IVA e C. F. 03977010754

SDI: KRRH689