



COMUNE DI TREPUIZZI PROVINCIA DI LECCE

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 137 DEL 11/07/2024

OGGETTO: Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico mediante demolizione di strutture sulla fascia costiera e prime opere di difesa nella marina di Casalabate – Intervento A – Lotto A
** Contributo comma 139 art. 1 Legge n. 145/2018 [CUP C67B20000910005] – Presa d'atto somme per adeguamento prezzi e approvazione progetto di variante

L'anno 2024 e questo giorno 11 del mese di luglio alle ore 12:45 nella Casa Comunale.

Convocata dal Sindaco con appositi avvisi, si è tenuta la Giunta Comunale, con l'intervento dei Signori:

| ASSESSORI | PRESENTI | ASSENTI |
|------------------------|----------|---------|
| Giuseppe Maria Taurino | X | |
| Lucia Caretto | X | |
| Laura Di Bella | X | |
| Alessio Greco | X | |
| Giovanni Chirizzi | X | |
| Giuseppe Rampino | X | |

Partecipa il Segretario Generale Dott. Nunzio FORNARO.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, IL SINDACO Avv. Giuseppe Maria TAURINO assume la presidenza, ed invita la Giunta a prendere in esame l'argomento indicato in oggetto.

PRESO ATTO che il Sindaco, Avv. Giuseppe Maria Taurino, partecipa alla seduta in modalità telematica a mezzo di videocamera e dispositivo remoto in conformità a quanto previsto dall'art. 5 del Regolamento per lo svolgimento delle sedute di Giunta comunale in modalità telematica. La partecipazione in audio-videoconferenza consente l'identificazione certa dei partecipanti, il regolare svolgimento della seduta, la constatazione e proclamazione del voto. Tutti i partecipanti sono in grado di intervenire nella discussione e ricevere, visionare e trasmettere la documentazione necessaria.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

- che questa A.C. risulta beneficiaria di un contributo pubblico di cui al comma 139 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, disposto con Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno del 23/02/2021, per l'esecuzione di *“interventi di mitigazione del rischio idrogeologico mediante demolizione di strutture sulla fascia costiera e prime opere di difesa nella marina di Casalabate”* – denominato Intervento A [CUP C67B20000910005], dell'importo di € 570.000,00;
- che, in attuazione dell'art. 26 comma 7 del D.L. n. 50/2022, così come convertito in Legge, per l'intervento di cui sopra sono state assegnati ulteriori € 57.000,00, per l'adeguamento prezzi a valere sul Fondo Opere Indifferibili anno 2022 (FOI) istituito con il predetto D.L., giusto Decreto n. RR 52 del 02/03/2023 del Ragioniere Generale dello Stato;
- che per l'attuazione dell'intervento venivano avviati i procedimenti di incameramento ex art. 49 del CDN, per il nulla osta alle demolizioni delle opere ricadenti su area demaniale, ed ex art. 34 del CDN per la consegna delle aree demaniali sulle quali eseguire le attività previste dal progetto relativamente alle aree demaniali;

DATO ATTO:

- che con determinazione n. 127 R.G del 18/02/2022 veniva approvato il progetto definitivo denominato *“Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico mediante demolizione di strutture sulla fascia costiera e prime opere di difesa nella marina di Casalabate – Intervento A) – CUP C67B20000910005”* dell'importo complessivo di € 570.000,00;
- che, per effetto dell'entrata in vigore del DL n. 50/2022 e in particolare in attuazione delle disposizioni dell'art. 26 comma 3, il RUP, nell'ambito della progettazione esecutiva, veniva richiesto ai progettisti l'aggiornamento dei prezzi dell'opera al fine di valutare l'eventuale ipotesi di ridurre le lavorazioni da mettere a base di gara, così da rientrare nell'ambito dell'intervento finanziato;
- che con deliberazione n. 112 del 23/06/2022 la Giunta Comunale prendeva atto delle modifiche progettuali apportate al progetto esecutivo per effetto delle disposizioni normative di cui all'art. 26 del D.L. n. 50/2022;
- che con determinazione n. 432 R.G. del 24/06/2022 veniva approvato il progetto esecutivo denominato *“Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico mediante demolizione di strutture sulla fascia costiera e prime opere di difesa nella marina di Casalabate – Intervento A)”*, articolato in n. 3 lotti funzionali (Lotto 1, Lotto 2 e Lotto 3) dell'importo complessivo di € 750.000,00 e nello specifico il lotto funzionale denominato Lotto 1 dell'importo complessivo di € 570.000,00, di cui € 401.225,60 per lavori (inclusi oneri della sicurezza per € 15.845,30) ed € 168.774,40 per somme a disposizione;
- che con determinazione n. 701 R.G. del 26.09.2022, a seguito di procedura negoziata ai sensi dell'art. 63 del D.lgs. 50/2016, i lavori in oggetto venivano affidati alla ditta New Edil Srl con sede in Squinzano (Le), Via Frassaniti n. 52, c.f. e p.iva 03977010754, per l'importo a corpo di € 401.225,60 comprensivo delle migliorie offerte in sede di gara;
- che la Direzione Lavori, nell'ambito delle prestazioni professionali affidate con determinazione n. 594 R.G. del 02/07/2021, la Direzione Lavori dell'intervento veniva assunta dall'arch. Paolo Maffiola;
- che in data 21/04/2023 è stato sottoscritto il contratto d'appalto Rep. 557 dell'importo a corpo di €

€ 401.225,60 comprensivo delle miglorie offerte in sede di gara;

...OMISSIS...

CONSIDERATO:

- che in corso di realizzazione dell'intervento sopravveniva l'aggiornamento infrannuale del listino prezzi regionale delle opere pubbliche in vigore dal 31/03/2023;
- che, con nota prot. 7031 del 27/04/2023, il RUP chiedeva alla Direzione Lavori l'aggiornamento dei prezzi unitari secondo le disposizioni della normativa vigente;
- che con nota pec del 02/03/2024, la Direzione Lavori, in riscontro alla predetta nota e al verbale di visita di collaudo del 29/02/2024, proponeva alcune modifiche progettuali finalizzate ad aumentare il livello di sicurezza dell'area e di durabilità dell'intervento, anche considerando che non si era ancora chiuso il procedimento ex art.34 CDN;
- che con nota prot. n. 11280 del 04/07/2024, il RUP, in riscontro a quanto sopra, sollecitava la Direzione Lavori a definire l'adeguamento prezzi, autorizzando altresì a formulare una proposta di variante anche al fine di contenere il valore dell'opera nei limiti dell'importo disponibile anche in considerazione del contributo Fondo Opere Indifferibili;

DATO ATTO:

- che, per quanto sopra, con nota pec del 05/07/2024 il Direttore dei lavori trasmetteva la quantificazione dell'importo spettante alla ditta a titolo di ristoro per adeguamento prezzi ai sensi della Legge vigente e la proposta di variante volta a contenere nei limiti delle risorse disponibili il costo della realizzazione dell'opera appaltata, in atti, determinando in € 78.165,74 la somma da riconoscere all'appaltatore a titolo di ristoro per adeguamento prezzi;
- che l'importo disponibile con il Fondo opere indifferibili, pari ad € 57.000,00, al netto dell'Iva al 10% ammonta ad € 51.818,18;
- che, al fine di ridurre l'importo dell'adeguamento prezzi e di contenerlo all'intero delle risorse rese disponibili con il Fondo opere indifferibili, la proposta di variante formulata dal direttore dei lavori prevede di stralciare alcune miglorie di modesta entità offerte dalla ditta appaltatrice oltre alla sostituzione delle caratteristiche realizzative delle opere di protezione provvisoria previste dal progetto (massi di II categoria) con cubi in calcestruzzo aventi migliori caratteristiche meccaniche e di resistenza, nelle more della realizzazione degli ulteriori interventi previsti dagli interventi denominati B (*Intervento di difesa costiera e riqualificazione del litorale nord nella marina di Casalabate*) e C (*Interventi di Difesa del suolo e rimozione del rischio idrogeologico mediante scogliere radenti e ripascimento protetto, tratto litorale dalla ex 1^a alla 2^a rotonda nella marina di Casalabate*), in corso di attuazione;
- che, per quanto sopra, al netto delle lavorazioni stralciate con la perizia di variante proposta, l'importo da riconoscere a titolo di adeguamento prezzi risulta rideterminato in € 60.329,98 oltre IVA, comunque superiore alle risorse del FOI disponibili;

PRESO ATTO che, così come riferito dal RUP, ing. Giancarlo Florio, l'appaltatore ha comunicato per le vie brevi di voler accettare la minor somma di € 51.818,18 a titolo di adeguamento prezzi ai sensi dell'art. 26 del D.L. 50/2022, ritenendolo comunque congruo e remunerativo;

CONSIDERATO che la proposta elaborata dal Direttore dei lavori, così come peraltro attestato dallo stesso tecnico, risulta essere confacente alle esigenze espresse da questa amministrazione e mantiene inalterata la funzionalità dell'opera appaltata;

DATO ATTO che l'importo proposto e accettato dalla ditta pari a € 51.818,18 oltre Iva trova piena copertura nel fondo opere indifferibili riferito all'opera appaltata e quindi nel relativo quadro economico;

DATO ATTO che è in corso di definizione il procedimento per l'affidamento dell'appalto integrato relativo agli interventi denominati B (*Intervento di difesa costiera e riqualificazione del litorale nord nella marina di Casalabate*) e C (*Interventi di Difesa del suolo e rimozione del rischio idrogeologico mediante scogliere*

radenti e ripascimento protetto, tratto litorale dalla ex 1^ alla 2^ rotonda nella marina di Casalabate);

DATO ATTO che all'intervento è stato assegnato il CUP CUP C67B20000910005;

VISTI:

- il d.lgs. 267/2000;
- il d.lgs. 165/2001;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento generale degli Uffici e Servizi comunali;

Con voti favorevoli unanimi resi nei modi di legge;

DELIBERA

DI DARE ATTO che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo.

DI APPROVARE, in linea tecnica, il progetto di variante predisposto dal Direttore dei Lavori nell'ambito dell'intervento denominato "*Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico mediante demolizione di strutture sulla fascia costiera e prime opere di difesa nella marina di Casalabate*" – Intervento A [CUP C67B20000910005].

DI PRENDERE ATTO che:

- le somme spettanti all'appaltatore dei lavori in oggetto come adeguamento prezzi ai sensi del D.L. 17 maggio 2022, n. 50, così come determinate dalla Direzione Lavori nell'ambito della variante di cui al punto precedente, ammontano in complessivi € 60.329,98 oltre IVA;
- che, da quanto riferito dal RUP, l'appaltatore ha manifestato la volontà di accettare, a titolo di adeguamento prezzi, la minor somma di € 51.818,18 ritenendolo comunque congruo e remunerativo;

DI DARE ATTO che per il riconoscimento delle somme spettanti all'appaltatore come adeguamento prezzi di cui al punto precedente, così come accettate dall'appaltatore, sono interamente a carico del contributo riconosciuto all'Amministrazione Comunale per l'intervento in oggetto nell'ambito del Fondo Opere Indifferibili per l'anno 2022 (FOI).

DI DARE ATTO che la spesa per adeguamento prezzi trova copertura finanziaria sul cap. 4800.56, e risulta finanziata in entrata sul cap. 840.56 per effetto dell'assegnazione sul Fondo Opere Indifferibili anno 2022 (FOI) istituito con il D.L. 50/2022, giusto Decreto n. RR 52 del 02/03/2023 del Ragioniere Generale dello Stato.

DI DEMANDARE al Responsabile del Procedimento e al Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Patrimonio, ciascuno per le proprie competenze, tutti gli adempimenti connessi e conseguenti alla presente deliberazione.

DI DICHIARARE, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., vista la necessità di portare a conclusione l'intervento in oggetto.

Visto: si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e contabile del suesteso provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1°, del D.Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
f.to Ing. Giancarlo FLORIO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
f.to Dott. Diego MAZZOTTA

Ai sensi e per gli effetti del 4° comma dell'art. 151 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si attesta la copertura finanziaria della spesa prevista nella presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
f.to Dott. Diego MAZZOTTA

IL SINDACO
f.to Avv. Giuseppe Maria TAURINO

FORNARO

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Nunzio

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito del Comune di Trepuzzi.

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il 11/07/2024, ai sensi dell'art. 124, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Contestualmente ne viene data comunicazione:

- ai Capigruppo Consiliari, con nota prot. N. _____

Data

PUBBLICAZIONE

IL RESPONSABILE DELLA
f.to Dott.ssa Maria Rita DEL PRETE

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

Dal Municipio li,

DATA

IL SEGRETARIO GENERALE