



COMUNE DI TREPUIZZI
PROVINCIA DI LECCE

Reg. Gen. N°1167
Del 13/12/2023

SETTORE LAVORI PUBBLICI E PROGRAMMAZIONE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

N° 281 DEL 13/12/2023

**OGGETTO: INTERVENTI DI AMPLIAMENTO/ADEGUAMENTO DEL CENTRO COMUNALE
DI RACCOLTA (CCR) RIFIUTI DI VIA KEYNES – TREPUIZZI CON
REALIZZAZIONE EX NOVO DI CENTRO DI RECUPERO – POR PUGLIA
FESR 2014/2020 ASSE VI, AZ. 6.1, SUB AZIONE 6.1B / CUP
C65I17000300002 / APPALTO LAVORI CIG 9547664594 –
APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE QUALITATIVA**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTO l'art. 107 del D. Lgs. n° 267 del 18/08/2000, sulle funzioni e responsabilità della dirigenza, in forza del quale ai responsabili degli uffici e dei servizi sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali in particolare gli atti di gestione finanziaria.

VISTO il Decreto del Sindaco n. 12/2023 del 11/07/2023 di nomina del sottoscritto quale Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Programmazione ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs n.267/2000 e s.m.i.

DATO ATTO che l'Ente risulta beneficiario di un contributo pubblico di € 300.000,00 a valere del POR Puglia FESR 2014/2020 asse VI, az. 6.1, sub azione 6.1b relativo all' "Avviso per la selezione di interventi finalizzati alla realizzazione o all'ampliamento e/o all'adeguamento di centri comunali raccolta differenziati di rifiuti" e che è stato già sottoscritto il Disciplinare regolante i rapporti tra il Comune di Trepuzzi e la Regione Puglia per la gestione del predetto contributo;

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento in oggetto, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., è l'ing. Giancarlo Florio che ha predisposto interamente il presente atto;

PREMESSO:

- che con determinazione R.G. n. 714 del 27/09/2022 sono state affidate le prestazioni tecniche per la progettazione esecutiva e di sicurezza, la direzione lavori e il coordinamento di sicurezza in fase di esecuzione allo Studio Tecnico Associato GEA Engenerig, con sede in Novoli, Via Tommaso Fiore snc, P. IVA 04148550751, nelle persone dei tecnici associati Ing. Francesca DE LUCA C.F. DLFCNC78L51I119K, iscritta al n. 2540 dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce, per le attività di progettazione e direzione lavori e dell'Ing. Donato LONGO C.F. LNGDNT80A25L419V iscritto al n. 2780 dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce, per le attività di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;
- che con determinazione R.G. n. 208 del 28/03/2023, a seguito dell'espletamento di procedura di gara, l'appalto dei lavori è stato aggiudicato alla ditta Costruzioni De Nigris Srl, con sede in Trepuzzi (Le), Via Surbo n. 56, c.f. e p.Iva 04461740757, che ha totalizzato un punteggio totale di 58,33 punti, per un importo di aggiudicazione di € 229.673,4 inclusi € 4.500,00 per oneri della sicurezza, oltre IVA come per legge, e la successiva determinazione R.G. n. 528 del 16/06/2023 con la quale l'aggiudicazione è stata dichiarata efficace;
- che in data 06/07/2023 è stato sottoscritto il contratto d'appalto Rep. 560 ed i lavori sono stati regolarmente consegnati;

VISTO:

- che con nota pec del 13/12/2023, acquisita al prot. n. 20483 in pari data, la Direzione Lavori ha trasmesso una proposta di variante qualitativa, senza variazione di prezzo, contenente un allineamento del progetto alle migliorie offerte in sede di gara;
- che con propria relazione istruttoria del 13/12/2023, in atti, il RUP ha espresso il proprio parere positivo per l'approvazione in linea tecnica della variante qualitativa ai sensi dell'art. 106 co. 1 lett. e) per le motivazioni riportate nella relazione di perizia della D.LL., senza variazione di spesa, che prevede l'esecuzione di alcuni interventi, così come descritti nella

documentazione di perizia e di seguito brevemente descritti: ampliamento del piazzale di movimentazione in adeguamento alle miglorie con ampliamento dell'area perimetrale, recinzione; realizzazione di un deposito in adiacenza del centro del riuso per il ricovero di eventuali attrezzi funzionali al servizio; modifica dell'ubicazione della pesa all'interno dell'area; realizzazione di area pavimentata in adiacenza della cabina elettrica di trasformazione; modifica copertura delle tettoie e del centro del riuso; modifica degli elementi di conferimento da fissi a mobili;

DATO ATTO che il Quadro Economico di perizia non riporta variazioni rispetto a quello già approvato;

DATO ATTO che il presente provvedimento è stato interamente predisposto dal Responsabile Unico del Procedimento e adottato dal sottoscritto Responsabile di Settore ai sensi e per gli effetti del co.2 dell'art. 107 del D.Lgs n. 267/2000 e smi;

DATO ATTO:

- che sussiste legittimazione ad emanare il presente atto;
- che non risultano esistenti cause di incompatibilità e/o conflitto di interessi;
- che non risultano rapporti di parentela o di amicizia tali da interferire con il presente provvedimento;
- che sussiste l'impegno ad assolvere agli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione delle informazioni contenute nel provvedimento, nel rispetto della normativa vigente;

VISTO:

- Il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm. e ii.;
- il Codice dei Contratti Pubblici, approvato con D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm. e ii.;
- la deliberazione del C.C. n. 27 del 31/07/2023 di approvazione aggiornamento DUP 2023-2025;
- la deliberazione del C.C. n. 28 del 31/07/2023 di approvazione del bilancio di previsione 2023 e del bilancio pluriennale per il periodo 2023-2025;
- la deliberazione di G.C. n. 198 del 18/08/2023 di approvazione del PEG 2023-2025;

tutto quanto sopra premesso,

DETERMINA

- 1. DI DARE ATTO** che le promesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui si intendono integralmente riportate e trascritte.
- 2. DI APPROVARE** la perizia di variante qualitativa dell'intervento in oggetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 106 co. 1 lett. e) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. predisposta dalla Direzione Lavori, costituita dai seguenti elaborati, in atti:
 - Relazione illustrativa delle opere di variante contenente il Quadro Economico di Perizia
 - Elaborati descrittivi di perizia, come da elenco allegato
 - Elaborati grafici di perizia, come da elenco allegato
 - Quadro Comparativo
 - Verbale di Concordamento nuovi Prezzi
 - Schema Atto di Sottomissione

- Analisi dei Nuovi Prezzi

- 3. DI DARE ATTO** che trattandosi di perizia di variante qualitativa e senza variazione di spesa, la sua approvazione:
 - non necessità di altre autorizzazioni oltre al presente atto amministrativo;
 - non comporta nessuna variazione sul contratto d'appalto sottoscritto con la ditta esecutrice;
 - non comporta altresì variazioni di spesa sulle prestazioni tecniche;
- 4. DI DARE ATTO** che il Quadro Economico di perizia non riporta variazioni rispetto a quello approvato.
- 5. DI DARE ATTO** che il presente provvedimento è stato interamente predisposto dal Responsabile Unico del Procedimento e adottato dal sottoscritto Responsabile di Settore ai sensi e per gli effetti del co.2 dell'art. 107 del D.Lgs n. 267/2000 e smi.
- 6. DI DARE ATTO** che la presente determinazione è immediatamente efficace ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., in quanto non comportando contestuale impegno di spesa non necessità del visto di copertura finanziaria.

Per l'istruttoria del procedimento

Ing. Giancarlo FLORIO

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

f.to **Ing. Danilo PERRONE**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito del Comune di Trepuzzi.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line con numero Reg. 1898 il 19/12/2023 e vi rimarrà per 15 giorni naturali e consecutivi.

Trepuzzi, li 19/12/2023

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

f.to **Ing. Danilo PERRONE**

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

Dal Municipio li,

DATA

IL SEGRETARIO GENERALE

.....