



**COMUNE DI TREPUIZZI**  
**PROVINCIA DI LECCE**

---

Reg. Gen. N°619  
Del 18/07/2024

**SETTORE LAVORI PUBBLICI**

**DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DEL RESPONSABILE**

**N° 161 DEL 18/07/2024**

**OGGETTO: INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA CON  
AMPLIAMENTO MARCIAPIEDE CORSO GARIBALDI A RIDOSSO  
DELLA SEDE COMUNALE, RIQUALIFICAZIONE PIAZZETTA DELLA  
CROCE E RIMESSA IN FUNZIONE FONTANA ORNAMENTALE VIA  
DANTE – CUP C67H23001060006 – CIG: A046B5D23C.  
APPROVAZIONE ATTI CONTABILI S.A.L. N. 3 E LIQUIDAZIONE  
LAVORI.**

## **IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

**VISTO** il Decreto del Sindaco n. 12/2024 del 13/03/2024 di nomina del sottoscritto quale Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Patrimonio;

### **PREMESSO CHE:**

- il Comune di Trepuzzi, dopo aver sottoscritto l'Accordo territoriale per la attuazione dei progetti valorizzazione commerciale previsto dal R.R. n. 15/2011, costituiva il Distretto Urbano Del Commercio unitamente alle Associazioni di categoria Confcommercio Imprese per l'Italia Puglia e Confesercenti Puglia, per partecipare al bando indetto dalla Regione Puglia a favore di detti Organismi.
- con nota PEC del 14/11/2017, acquisita con prot. 160/4386/2017, il Comune di Trepuzzi in qualità di capofila del Distretto Diffuso "Nord Salento", relativo all'aggregazione dei Comuni di Trepuzzi (capofila del Distretto Diffuso), Novoli, Squinzano e Surbo, ha inviato istanza di partecipazione al bando, corredata da relativa Scheda Progettuale.
- con nota pec del 17/11/2017 Prot. n. 160/0004489 veniva comunicato l'ammissione del progetto al Bando per "avvio attività di costituzione e promozione dei Distretti Urbani del Commercio ai sensi del R.R. 15 luglio 2011 n. 15" approvato con A.D. n. 96 del 16/06/2017, e con successivo con atto dirigenziale della Regione Puglia N. 002 14/01/2019 veniva iscritto nel Registro Regionale dei Distretti Urbani del Commercio;
- il Comune di Trepuzzi partecipava al bando indetto dalla Regione Puglia con A.D. 186 del 05/12/2018 a favore dei Comuni della Regione Puglia che avevano costituito i DUC regolarmente iscritti nel Registro Regionale dei Distretti Urbani del Commercio con nota del 18/11/2019 contenente l'istanza di partecipazione al bando corredata di Scheda Progettuale per un importo complessivo di € 258.000,00, di cui 58.000,00 a carico del Comune ed € 200.000,00 con contributo Regionale;
- con nota pec del 20/11/2019 Prot. 160/5588 la Regione comunicava l'ammissibilità della domanda per un contributo complessivo pari ad € 200.000,00;
- con A.D. n. 240 del 25/11/2019 la Regione Puglia determina la concessione in via provvisoria e l'impegno di spesa pari all'importo del contributo ammesso nonché la liquidazione di € 100.000,00 a titolo di anticipazione sul contributo provvisorio concesso;
- con nota pec del 18/09/2020, acquisita con prot. 160/2692/2020, è stata presentata istanza di rimodulazione delle spese ammesse al progetto;
- con nota pec del 16/10/2020 prot. 160/0003041 la regione Puglia accoglieva la variazione di spesa richiesta
- con nota PEC del 25/09/2020, acquisita con prot. 160/2792/2020, e successive integrazioni pec del 27/11/2020 e 07/12/2020, acquisite rispettivamente con prot. 160/3583/2020 e 3735/2020, è stata presenatta la rendicontazione delle spese sostenute dal Comune di Trepuzzi con relativa istanza di liquidazione della seconda quota a titolo di anticipazione;
- con A.D. n. 240 del 09/12/2020 la Regione Puglia, determina la liquidazione della seconda anticipazione di € 90.000,00 a titolo di seconda anticipazione pari al 45% del contributo provvisorio concesso;

### **VISTO CHE:**

- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 658 del 12/05/2020 avente ad oggetto "D.G.R.

1640/2016: Bandi approvati con A.D. n. 96/2017 e A.D. n. 186/2018 dedicati ai Distretti Urbani del Commercio. Impatto dell'emergenza coronavirus Covid-19 sulla rete distributiva del commercio. Indirizzi per la rimodulazione delle risorse assegnate ai Duc".

- nella predetta delibera è consentito rimodulare il piano spese presentate trasferendo le somme attualmente ammesse, sulle spese che dovranno essere sostenute dall'Organismo Autonomo del DUC ovvero:
  - a) Interventi volti alla realizzazione di servizi innovativi comuni fra gli operatori dell'area,
  - b) Azioni di promozione finalizzate esclusivamente alla rivitalizzazione della rete distributiva e ad aumentarne l'attrattività; attività di promozione e marketing del DUC.
- per quanto sopra la variazione delle spese potrà, quindi, superare le percentuali massime previste all'articolo 4.1 del bando ovvero:
  - Interventi volti alla realizzazione di servizi innovativi comuni fra gli operatori dell'area – eliminazione del massimale del 30% sul totale progetto;
  - Azioni di promozione finalizzate esclusivamente alla rivitalizzazione della rete distributiva e ad aumentarne l'attrattività; attività di promozione e marketing del D.U.C. - eliminazione del massimale del 10% sul totale progetto.

**VISTA** la Deliberazione di Giunta Comunale n. 514 del 24/07/2020 con la quale è stato rimodulato il progetto finanziato secondo il seguente schema:

		Importo €	cofinanziamento
a)	interventi volti alla realizzazione di servizi innovativi comuni fra gli operatori dell'area (baby parking, consegna a domicilio ecc.) max 30% del totale progetto;	3.000,00	
b)	azioni di promozione finalizzate esclusivamente alla rivitalizzazione della rete distributiva e ad aumentarne l'attrattività; attività di promozione e marketing (concorsi a premi, attività di animazione, ecc.) del D.U.C. max 10% del totale progetto;	55.000	
c)	interventi di arredo urbano (fioriere, panchine, totem ecc.) attinenti alle aree oggetto di intervento max 70% del totale progetto;	31.000,00	
d)	recupero e valorizzazione dei mercati rionali e delle aree attrezzate per lo svolgimento di attività commerciali max 70% del totale progetto;		
e)	recupero di immobili per la fruizione pubblica finalizzata al DUC, max 70% del totale progetto;		
f)	spese inerenti costi gestionali (manager di distretto) max 20% del totale progetto;	40.000	
g)	miglioramento della distribuzione su aree pubbliche con particolare riguardo alle condizioni igienico – sanitarie in conformità alle norme comunitarie e nazionali max 70% del totale progetto;		
h)	Interventi di riqualificazione urbana attinenti all'area (parcheggi a uso pubblico, viabilità, rifacimento di strade e marciapiedi ecc.) (con un massimo del 50% dell'ammontare complessivo del progetto)	71.000	58.000
i)	acquisto di sistemi di sicurezza integrati (videosorveglianza) dotati di comprovabili requisiti di innovazione rispetto ai sistemi tradizionali max 30% del totale progetto.		
	Totale	200.000,00	58.000,00

**VISTO** che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 144 del 11/07/2023 è stato approvato il progetto definitivo redatto dal Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Programmazione relativo agli “Interventi di riqualificazione urbana con ampliamento marciapiede del Corso Garibaldi a ridosso della sede Comunale, riqualificazione della piazzetta della Croce e rimessa in funzione della Fontana ornamentale di via Dante” dell'importo di € 100.000,00;

**VISTO** che con Determinazione Dirigenziale n. 668 del 28/07/2023 è stato affidato il servizio tecnico di progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza del progetto di “INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA CON AMPLIAMENTO MARCIAPIEDE CORSO GARIBALDI A RIDOSSO DELLA SEDE COMUNALE, RIQUALIFICAZIONE PIAZZETTA DELLA CROCE E RIMESSA IN FUNZIONE FONTANA ORNAMENTALE VIA DANTE” al Geom. Andrea Parente, con sede legale in Trepuzzi, via Madonna del Buonconsiglio n. 7/A, codice fiscale PRN NDR 74S29 E506J P. IVA 04885360752 iscritto al n. 3271 al Collegio dei Geometri della Provincia di Lecce per l'importo di € 11.343,00 oltre cassa previdenziale (5%) per € 567,15 e IVA (22%) per € 2.620,23 per complessivi € 14.530,38;

**VISTO** il progetto esecutivo relativo agli "Interventi di riqualificazione urbana con ampliamento marciapiede del Corso Garibaldi a ridosso della sede Comunale, riqualificazione della piazzetta della Croce e rimessa in funzione della Fontana ornamentale di via Dante" redatto dal tecnico incaricato, Geom. Andrea PARENTE, composto dai seguenti elaborati:

- RT01\_Relazione Tecnica-illustrativa e Quadro Economico:
- EP01\_Elenco Prezzi
- CM01\_Computo Metrico
- IM\_01\_Incidenza Manodopera
- QE01\_Quadro Economico
- CSA01\_Capitolato Speciale d'Appalto
- SC01\_Schema di Contratto
- SIC01\_Piano di Sicurezza e Coordinamento
- SIC02\_Diagramma di Gantt
- SIC03\_Analisi Rischi
- SIC04\_Costi della Sicurezza
- SIC05\_Fascicolo dell'Opera
- PM01\_Piano di Manutenzione
- ED01\_Elenco Documenti
- GR00\_Planimetria degli Interventi
- GR01\_Ampliamento Marciapiede Corso Garibaldi
- GR02\_Sistemazione Piazzetta della Croce
- GR03\_Sistemazione Fontana Ornamentale

e con il seguente quadro economico:

<b>QUADRO ECONOMICO</b>
<b>LAVORI</b>

A1	Importo lavori a base d'asta	€ 71.350,84
A2	Oneri per la sicurezza (non soggetto a ribasso d'asta)	€ 1.457,07
<b>A</b>	<b>IMPORTO LAVORI</b>	<b>€ 72.807,91</b>
<b>SOMME DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE</b>		
B1.1	Progettazione Esecutiva	€ 2.982,20
B1.2	Coordinamento di Sicurezza in fase di progettazione	€ 1.065,07
B1.3	Direzione lavori e Certificato di regolare esecuzione	€ 4.633,05
B1.4	Coordinamento di Sicurezza in fase di esecuzione	€ 2.662,68
B1.5	Cassa previdenziale sulle prestazioni tecniche (5% di B1.1+...+B1.4)	€ 567,15
B1	Spese per prestazioni tecniche (sommano)	€ 11.910,15
B2	Incentivi per funzioni tecniche ex art.113, D.Lgs 50/2016 (2% di A)	€ 1.456,16
B3	Spese per commissioni giudicatrici	€ 0,00
B4	Spese per pubblicità	€ 0,00
B5	IVA sui lavori (10% di A)	€ 7.280,79
B6	IVA su forniture e prestazioni tecniche (22% di B1)	€ 2.620,23
B7	Costi per allacci comprensivi di IVA	€ 1.500,00
B8	Imprevisti e arrotondamenti (comprensivi di IVA)	€ 2.424,76
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	<b>€ 27.192,09</b>
<b>C</b>	<b>IMPORTO TOTALE INTERVENTO (A+B)</b>	<b>€ 100.000,00</b>

**VISTO** il verbale di verifica e validazione del progetto esecutivo redatto dal RUP in contraddittorio con il progettista in data 17/08/2023;

**VISTA** la Delibera di Giunta Comunale n. 171 del 18/08/2023 con la quale è stato approvato il suddetto progetto esecutivo redatto dal tecnico incaricato Geom. Andrea Parente;

**VISTA** la Determinazione Dirigenziale n. 882 del 03/10/2023 con la quale sono stati affidati i lavori in parola alla ditta Due B Costruzioni di Bodelmonte Angelo e C. S.A.S. con sede in Via Asti, 15, Galatina (LE), c.f. 04054100757 per un importo di € 72.451,16 (oltre IVA come per legge), per un totale complessivo di € 79.696,27;

**VISTO** che con la suddetta determinazione dirigenziale si è provveduto a impegnare la spesa complessiva di € 79.696,27 sul bilancio comunale corrente esercizio finanziario come segue:

- € 48.696,27 sul cap. 2222 – Impegni 1156/2023;
- € 31.000,00 sul cap. 4475 – Impegno 658/2021;

**VISTA** la determinazione dirigenziale n. 931 del 19/10/2023 con la quale è stato liquidato al geom.

Andrea PARENTE il servizio tecnico di progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per complessivi € 5.184,55;

**VISTA** la determinazione dirigenziale n. 1038 del 16/11/2023 con la quale è stata liquidata l'anticipazione contrattuale pari al 20% per complessivi € 15.939,29 in favore della ditta esecutrice DUE B COSTRUZIONI DI BODELMONTE ANGELO E C. SAS

**VISTA** la Determinazione Dirigenziale n. 1310 del 26/01/2024 con la quale è stata approvata la perizia di variante per esecuzione di lavori complementari composta dai seguenti elaborati

- RT01\_Relazione Tecnica-illustrativa e Quadro Economico:
- EP01\_Elenco Prezzi
- CM01\_Computo Metrico
- IM\_01\_Incidenza Manodopera
- QE01\_Quadro Economico
- CSA01\_Capitolato Speciale d'Appalto
- SC01\_Schema di Contratto
- SIC01\_Piano di Sicurezza e Coordinamento
- SIC02\_Diagramma di Gantt
- SIC03\_Analisi Rischi
- SIC04\_Costi della Sicurezza
- SIC05\_Fascicolo dell'Opera
- PM01\_Piano di Manutenzione
- ED01\_Elenco Documenti
- VAR\_01\_Nuova Sistemazione Corso Garibaldi
- VAR\_01\_Impianto Illuminazione Facciate Palazzo Comunale

e con il seguente quadro economico rideterminato:

<b>QUADRO ECONOMICO</b>		
<b>LAVORI</b>		
A1	Importo lavori a base d'asta	€ 145.828,74
A2	Oneri per la sicurezza (non soggetto a ribasso d'asta)	€ 2.500,00
<b>A</b>	<b>IMPORTO LAVORI</b>	<b>€ 148.328,74</b>
<b>SOMME DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE</b>		
B1.1	<i>Progettazione Esecutiva</i>	€ 4.963,66
B1.2	<i>Coordinamento di Sicurezza in fase di progettazione</i>	€ 1.775,24
B1.3	<i>Direzione lavori e Certificato di regolare esecuzione</i>	€ 7.715,06
B1.4	<i>Coordinamento di Sicurezza in fase di esecuzione</i>	€ 4.440,48
B1.5	<i>Cassa previdenziale sulle prestazioni tecniche (5% di B1.1+...+B1.4)</i>	€ 944,72

B1	Spese per prestazioni tecniche (sommano)	€ 19.839,16
B2	Incentivi per funzioni tecniche ex art.113, D.Lgs 50/2016 (2% di A)	€ 2.966,57
B3	Spese per commissioni giudicatrici	€ 0,00
B4	Spese per pubblicità	€ 0,00
B5	IVA sui lavori (10% di A)	€ 14.832,87
B6	IVA su forniture e prestazioni tecniche (22% di B1)	€ 4.364,62
B7	Costi per allacci comprensivi di IVA	€ 1.500,00
B8	Imprevisti e arrotondamenti (comprensivi di IVA)	€ 2.168,03
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	<b>€ 45.671,26</b>
<b>C</b>	<b>IMPORTO TOTALE INTERVENTO (A+B)</b>	<b>€ 194.000,00</b>

**VISTO** che con la medesima determinazione sono stati affidati i lavori ed i servizi integrativi alla ditta esecutrice ed al tecnico professionista incaricato della Direzione dei Lavori

**VISTO** che con Determinazione Dirigenziale n. 24 del 26/01/2024 sono stati approvati gli atti contabili relativi al SAL n. 1 e liquidati i relativi lavori e competenze tecniche;

**VISTO** che con Determinazione Dirigenziale n. 377 del 17/05/2024 sono stati approvati gli atti contabili relativi al SAL n. 2 e liquidati i relativi lavori e competenze tecniche;

**VISTO** lo Stato di Avanzamento dei Lavori n. 3 redatto dal Direttore dei Lavori e pervenuto al protocollo generale del Comune di Trepuzzi in data 20/05/2024 n. 8644;

**VISTO** che il RUP ha sottoscritto il Certificato di Pagamento n. 3 dell'importo di € 48.200,00 oltre IVA per € 4.820,00 per complessivi € 53.020,00;

**ACQUISITE** dalla suddetta impresa esecutrice la seguente fattura relativa al SAL n. 3:

- fattura nr. 45 del 30/05/2024 pervenuta al protocollo generale del Comune di Trepuzzi con il n. 9907 del 10/06/2024 di importo pari a € 48.200,00 oltre IVA 10% per € 4.820,00 per complessivi € 53.020,00 (CIG A046B5D23C);

**VISTO** il DURC regolare della ditta DUE B COSTRUZIONI DI BODELMONTE ANGELO & C. SAS prot. INAIL\_43596572 con scadenza 31/08/2024;

**DATO ATTO** che l'affidamento in oggetto è stato effettuato nel rispetto di quanto riportato nel comma 1 dell'art. 48 del D. Lgs n. 36/2023 e s.m.i.;

**DATO ATTO** che per il Responsabile del procedimento e dell'istruttoria non sussiste alcun conflitto di interessi e/o incompatibilità in merito alla fattispecie in argomento ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e dell'art. 13 del Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Ente, e che gli stessi sono a conoscenza delle sanzioni penali in cui si incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.;

**DATO ATTO** che a norma delle vigenti leggi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari sono stati acquisiti i seguenti codici: CUP C67H23001060006 – CIG: A046B5D23C;

**DATO ATTO** che sussiste la competenza all'emissione del presente atto in capo al Dirigente o Responsabile del competente servizio/settore, ai sensi degli artt. 107-109 e 110 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

**DATO ATTO** che il progetto trova copertura nei seguenti capitoli del bilancio comunali: 4475 e 2222;

**VISTO** l'art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 sulle funzioni e responsabilità della dirigenza, in forza del quale ai responsabili degli uffici e dei servizi sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali in particolare gli atti di gestione finanziaria.

**VISTO:**

- il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm. e ii.;
- il Codice dei Contratti Pubblici, approvato con D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm. e ii.;
- il DPR 207/2010 e s.m.i. per la parte ancora vigente;
- Il vigente Regolamento comunale di Contabilità;
- la delibera di C.C. n. 5 del 25/3/2024 "DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2024 - 2026 – APPROVAZIONE"
- la delibera di C.C. n. 6 del 25/3/2024 "APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2024/2026";
- la delibera di G.C. n. 72 del 11/04/2024 “APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE AI SENSI DELL’ART. 169 DEL D.LGS. N.267/2000”.

tutto quanto sopra premesso, visto e considerato

**DETERMINA**

- 1. DI DARE ATTO** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui si intendono integralmente riportate e trascritte;
- 2. DI LIQUIDARE** la somma di € 48.200,00 oltre IVA 10% per € 4.820,00 per complessivi € 53.020,00, in favore della ditta Due B Costruzioni di Bodelmonte Angelo e C. S.A.S. con sede in Via Asti, 15, Galatina (LE), c.f. 04054100757, per nr. 45 del 30/05/2024 pervenuta al protocollo generale del Comune di Trepuzzi con il n. 9907 del 10/06/2024 (CIG A046B5D23C);
- 3. DI PROVVEDERE** al pagamento tramite conto corrente bancario INTESA SAN PAOLO: IT94N0306979654100000007227 come da dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari in atti;
- 4. DI IMPUTARE** la spesa di € 53.020,00 sul Cap. 2222 giusto impegno n. 39/2024;
- 5. DI TRASMETTERE** la presente determinazione all'ufficio di ragioneria per gli adempimenti di competenza, ivi compresa l'emissione del mandato di pagamento in favore dell'operatore



economico sopra generalizzato mediante bonifico bancario.

Il presente provvedimento è trasmesso al responsabile del servizio finanziario e diverrà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Per l'istruttoria del procedimento

Ing. Danilo PERRONE

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

f.to **Ing. Danilo PERRONE**

---

**SI ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELL'ART.151, comma 4  
- D. LGS. N.267/2000.**

Cap.	Art.	Anno/N° Impegno		Sub	Descrizione	Importo Impegnato	N° Liqu.	Importo Liquidato
2222	0	2024	39		Lavori di variante Corso Garibaldi	82663,77	1348	53020,00

Trepuzzi, li \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO**

f.to **Dott. Diego MAZZOTTA**

---

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito del Comune di Trepuzzi.

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line con numero Reg. 1087 il 24/07/2024 e vi rimarrà per 15 giorni naturali e consecutivi.

Trepuzzi, li 24/07/2024

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

f.to **Ing. Danilo PERRONE**

---

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

Dal Municipio li, .....

DATA .....

**IL SEGRETARIO GENERALE**

.....