

ALL. C - Q.E. RIDETERMINATO DOPO NUOVA AGGIUDICAZIONE

A		Lavori		
A1	Importo Lavorazioni (Cat. Gen. OG6)		€ 821.922,90	
A2	A detrarre ribasso d'asta del 8,34%		-€ 68.548,37	
A3	Oneri per la sicurezza indiretti (non soggetti a ribasso)		€ 26.301,53	
			Totale A	€ 779.676,06
B		Somme a disposizione dell'Amm.ne		
B1	Fondo art. 93 c. 7-bis D. Lgs. 163/2006		€ 16.964,49	
B2	Spese pubblicità bando e ANAC		€ 2.205,00	
B3	Commissione di gara		€ 4.000,00	
B4	Collaudi tecnici amministrativi		€ 4.500,00	
B5	Imprevisti		€ 6.503,28	
B6	Direzione Lavori e Coordinamento Sicurezza		€ 38.500,00	
B7	IVA e oneri vari			
B7.1	Contributi previdenziali obbligatori (4%)	€ 1.720,00		
B7.2	IVA su lavori (10%)	€ 78.617,93		
B7.3	IVA su spese tecniche (22%)	€ 9.838,40		
			Totale B7	€ 90.176,33
			Totale B	€ 162.849,10
			TOTALE QE	€ 942.525,16
C		Economie di gara		
				€ 57.474,84
			TOTALE GENERALE PROGETTO	€ 1.000.000,00